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ABSTRAK 
Setiap proyek memiliki owner yang ingin proyeknya berjalan dengan 
lancar sesuai harapan. Oleh karena itu, proses perencanaan hingga pengendalian 
proyek selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan penting dari 
suatu proyek. Berhasil atau gagalnya suatu proyek dapat diakibatkan oleh 
perencanaan yang tidak matang serta pengendalian yang kurang efektif, sehingga 
kegiatan proyek tidak efisien. Hal tersebut akan mengakibatkan keterlambatan 
proyek, menurunnya kualitas, dan meningkatnya biaya pelaksanaan. Pada tugas 
akhir ini, penulis membahas mengenai percepatan durasi pembangunan dermaga 
menggunakan metode crash program dan 2 shift. Kedua metode ini nantinya akan 
berpengaruh terhadap biaya produksi berupa biaya langsung dan biaya tak 
langsung. Dengan dilakukan penambahan jam kerja atau penambahan tenaga kerja 
dapat membuat perubahan biaya pula. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa 
dengan pemampatan crash program dari 234 hari menjadi 200 hari, biaya yang 
awalnya sebesar Rp 8.443.767.654,00 akan menjadi Rp 8.270.842.074,00. 
Sehingga dengan adanya pemampatan waktu pembangunan dermaga selama 34 
hari akan terjadi perbedaan biaya langsung dan tak langsung sebesar Rp 
172.925.580,00. Sedangkan dengan percepatan metode 2 shift dari 234 hari 
menjadi 117 hari membutuhkan biaya langsung dan tak langsung sebesar Rp 
8.313.810.308,00. Sehingga dengan dilakukan percepatan durasi 2 shift akan 
terjadi perbedaan biaya sebesar Rp 129.957.346,00. Dari hasil ini, maka 
percepatan yang diambil adalah percepatan crash program karena pengeluaran 
biaya yang sedikit. 
 
kata kunci : 2 shift, Crash Program, Dermaga, Network Planning  
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ABSTRACT 
Every project leader wants their project run smoothly according to plan. In 
order to run project smoothly, all phases of project, from planning until 
controlling must be considered essential. The success or failure of a project 
depends much on accurate planning and effective controlling. Failure to create 
such planning and controlling will create delay in project, quality decreasing, and 
added cost. This research elaborate acceleration of jetty building duration using 
crash program method and two shift method. These two methods will affect 
production cost, whether direct cost or indirect cost. The addition of work shift or 
workforce may cause an increase in overall cost. Result shows that compression 
of crash program from 234 days to 200 days, can decrease cost from Rp 
8.443.767.654,00 to  Rp 8.270.842.074,00. This result shows that, by using crash 
method to compress project duration by 34 days, the overall cost decrease by Rp 
172.925.580,00. Meanwhile the using of 2 shift method which fasten project 
duration from 234 days to 117 days requires direct and indirect costs by Rp 
8.313.810.308,00. This results shows that, by using 2 shift method the overall cost 
decrease by Rp 129.957.346,00. In the end, the research choose crash program 
method which create biggest decrease in overall cost. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang  
   Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, berbagai hal yang bisa menyebab-
kan bertambahnya waktu pelaksanaan dan penyelesaian proyek menjadi terlambat 
sering terjadi. Penyebab keterlambatan yang sering terjadi adalah akibat terjadinya 
perbedaan kondisi lokasi, perubahan disain, pengaruh cuaca, kurang terpenuhinya 
kebutuhan pekerja, material atau peralatan, kesalahan perencanaan atau 
spesifikasi, dan pengaruh keterlibatan pemilik proyek (Frederika, 2010). 
  Dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi seperti pelabuhan, 
dibutuhkan manajemen konstruksi berupa pangaturan jadwal kerja yang baik 
untuk mengantisipasi keterlambatan pekerjaan proyek. Pada dasarnya, semua jenis 
proyek sudah dibuat perencanaan jadwal mulai dari pengerjaan hingga kapan 
proyek tersebut berakhir. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan 
dengan rencana awal yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan yang tidak 
diharapkan. 
  Keterlambatan pekerjaan proyek dapat diantisipasi dengan melakukan 
percepatan dalam pelaksanaannya, namun harus tetap memperhatikan faktor 
biaya. Pertambahan biaya yang dikeluarkan diharapkan seminimum mungkin dan 
tetap memperhatikan standar mutu. Percepatan dapat dilakukan dengan mengada-
kan penambahan jam kerja, alat bantu yang lebih produktif, penambahan jumlah 
pekerja, menggunakan material yang lebih cepat pemasangannya, dan metode 
konstruksi yang lebih cepat. Mempercepat umur proyek tidak hanya dilakukan 
jika terjadi keterlambatan, tetapi untuk kasus tertentu seperti atas permintaan 
pemilik proyek juga dapat dilakukan percepatan umur proyek. (Widyatmoko, 
2008) 
Dalam suatu proyek, tidak jarang pihak owner meminta agar menyelesai-
kan pembangunan proyek lebih awal dari waktu perencanaan sesungguhnya. Hal 
ini bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan atau kekurangan yang mungkin 
terjadi dalam proyek di waktu yang akan datang yang nantinya dapat menghambat 
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selesainya pembangunan tersebut. Disini akan timbul berbagai masalah karena 
ketika pembangunan dipercepat, maka akan berpengaruh terhadap bidang mana-
jemen lainnya, seperti dalam cost management dan human resource management-
nya. Untuk itu diperlukan metode dalam penjadwalan kegiatan proyek, agar 
proyek dapat berjalan singkat namun masih dalam batas kelayakan. Dalam kasus 
pembangunan dermaga pelabuhan, semakin cepat dermaga dibangun, maka 
semakin baik bagi kegiatan ekonomi sekitar pelabuhan (Widyatmoko, 2008).  
Penggunaan Critical Path Method (CPM) sangat membantu dalam proses 
perencanaan seluruh kegiatan yang harus diselesaikan dalam proyek. Dengan 
menggunakan CPM, akan dijabarkan seluruh daftar kegiatan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan proyek (biasanya dikategorikan dalam struktur rincian 
kerja), waktu (durasi yang dibutuhkan dari masing–masing kegiatan), serta 
perencanaan SDM. Dari proses tersebut didapatkanlah critical path yaitu lintasan–
lintasan kritis dari sebuah network diagram, yang nantinya dari data tersebut dapat 
ditemukan beberapa kegiatan dimana waktu pembuatannya dapat dipersingkat 
sehingga didapatkan waktu pengerjaan proyek hingga selesai yang paling efisien.  
Dalam tugas akhir ini akan dibahas mengenai penjadwalan pekerjaan 
pembangunan dermaga pada Proyek EPC Pelabuhan Terminal Khusus Pabrik 
Pengolahan Nikel (Fe-Ni Smelting Plant) di PT. Multi Baja Industri. Proyek ini 
terletak di Tuban, Jawa Timur seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. 
Penjadwalan ini dilakukan dengan metode Critical Path Method (CPM) serta 
untuk percepatan durasinya menggunakan metode crash program dan 2 shift. 
Dalam rencana awal pada studi kasus ini, hingga September 2014 direncanakan 
dermaga sudah selesai hingga jetty. Namun karena terdapat masalah internal 
proyek, maka hingga September 2014 hanya dilaksanakan hingga as 50, sehingga 
dengan demikian proyek ini mengalami keterlambatan dari rencana awal. Proyek 
ini nantinya akan dilanjutkan kembali pada waktu yang belum ditentukan. Oleh 
karena itu, dalam tugas akhir ini dibahas mengenai analisis percepatan durasi 
pengerjaan proyek tersebut sehingga nantinya dapat digunakan sebagai referensi 
agar dapat menghindari hal-hal yang berhubungan dengan keterlambatan proyek. 
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Dengan metode CPM, nantinya dapat ditentukan lintasan kritis dari jaringan kerja 
pembangunan dermaga tersebut.  
 
 
Gambar 1.1 Lokasi Proyek Pembangunan Dermaga 
(Dokumentasi Proyek) 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana bentuk jaringan kerja proyek (network planning) pada proyek 
pembangunan dermaga di PT. Multi Baja Industri? 
2. Bagaimana pengaruh percepatan durasi pengerjaan pembangunan dermaga 
terhadap network planning? 
3. Berapa besar biaya yang dikeluarkan sebelum dan setelah dilakukan 
percepatan durasi pengerjaan proyek? 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan jaringan kerja (network planning) pada proyek pembangunan 
dermaga di PT. Multi Baja Industri  
2. Menganalisis pengaruh percepatan durasi pengerjaan pembangunan 
dermaga terhadap network planning. 
3. Menghitung besarnya biaya yang dikeluarkan sebelum dan setelah 
dilakukan percepatan durasi pengerjaan proyek. 
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1.4 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini yaitu dapat digunakan 
untuk alternatif percepatan durasi pengerjaan proyek pelabuhan di PT. Multi Baja 
Industri sebagai solusi agar terhindar dari keterlambatan proyek. Selain itu juga 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajaran mengenai optimasi percepatan durasi 
proyek menggunakan metode CPM.  
 
1.5 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dari tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Ruang lingkup penelitian yaitu pada proyek EPC Pelabuhan Terminal 
Khusus Pabrik Pengolahan Nikel milik PT. Multi Baja Industri Tuban, 
Jawa Timur. 
2. Pembahasan hanya pada proses konstruksi dermaga. 
3. Data-data terkait tugas akhir diperoleh dari PT. Multi Baja Industri selaku 
owner dan PT. Hutama Karya selaku kontraktor. 
4. Hanya memperhitungkan biaya langsung berupa biaya tenaga kerja, 
engineering design cost, mobilisasi/demobilisasi alat dan tenaga kerja, 
serta penyewaan ponton dan crane untuk ereksi beton precast dan juga 
biaya tak langsung. 
5. Perhitungan jam lembur berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 Tentang 
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. 
6. Waktu/durasi pekerjaan pada proyek dihitung dengan satuan hari. 
7. Metode penjadwalan menggunakan Critical Path Method (CPM). 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah, 
dan sistematika penulisan laporan. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai penelitian-penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya yang mendukung penulisan tugas 
akhir serta landasan teori yang mendukung pula. 
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
mengerjakan tugas akhir ini yang digambarkan dalam diagram alir 
penelitian yang disusun secara sistematis dan dilengkapi pula 
dengan data-data penelitian serta penjelasan detail untuk setiap 
langkah pengerjaannya. 
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini menjelaskan mengenai pemecahan masalah berupa analisis 
waktu penyelesaian proyek dan biaya pada pembangunan dermaga 
dengan menggunakan metode crash program dan 2 shift. 
 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan 
serta pemberian saran-saran, baik untuk peningkatan kinerja 
perusahaan maupun untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 
tugas akhir ini yaitu tugas akhir milik Widyatmoko (2008) dengan judul “Analisa 
Percepatan Waktu Menggunakan Metode Crashing pada Kegiatan Pemancangan 
di Proyek Dermaga 115 Tanjung Priok dengan Aplikasi Program PERTMaster”. 
Pada tugas akhir tersebut membahas mengenai percepatan pelaksanaan pem-
bangunan dermaga dengan menggunakan metode Critical Path Method (CPM). 
Untuk memperoleh cara yang optimal dilakukan analisis menggunakan metode 
crashing menggunakan aplikasi software PERTMaster. Sehingga hasil akhir dari 
tugas akhir tersebut menunjukkan waktu optimal untuk mempercepat umur 
proyek yaitu selama 216 hari dengan biaya sebesar Rp 30.905.006.264,32. 
Penelitian lain yaitu tugas akhir milik Sunjaya (2014) dengan judul 
“Optimasi Percepatan Waktu Instalasi Topside Facilities Pada GG New Field 
Development Project”. Dalam tugas akhir tersebut penjadwalan menggunakan 
metode Critical Path Method (CPM), sedangkan percepatan durasi proyeknya 
menggunakan metode crash program dan 2 shift. Dari hasil perhitungan  didapat-
kan bahwa dari hasil pemampatan crash program dari 84 hari menjadi 56 hari, 
biaya tenaga kerja langsung awal sebesar U.S. $ 241,472.00 akan menjadi U.S. $ 
257,108.00. Sehingga dengan adanya pemampatan waktu pembangunan selama 
17 hari akan terjadi penambahan biaya tenaga kerja sebesar U.S. $ 15,636.00. 
Sedangkan hasil pemampatan menggunakan 2 shift dari 84 hari menjadi 42 hari 
membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar U.S. $ 482,944.00 atau dua kali lipat 
dari biaya tenaga kerja normal. 
Penelitian lain yaitu tugas akhir milik Rahmadan (2012) dengan judul 
“Analisa Waktu dan Biaya Instalasi Machinery dan Electrical Outfitting Pada 
Pembangunan Landing Craft Utility (LCU) 300 DWT”. Dalam tugas akhir 
tersebut, pelaksanaan pekerjaan instalasi machinery dan electrical outfitting 
secara normal selama 122 hari, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan adalah Rp 
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130.115.000,00. Kemudian setelah dilakukan  pemampatan selama 10 hari 
sehingga umur pekerjaan instalasi menjadi 112 hari, maka biaya tenaga kerja 
langsung meningkat menjadi Rp 162.335.255,00 atau selisih Rp 32.220.255,00 
dari biaya awal. 
Penelitian lainnya yaitu tugas akhir milik Rosdianto (2014) dengan judul 
“Analisa Percepatan Durasi Pengerjaan Proyek Pembangunan Jacket Platform di 
PT. Meindo Elang Indah”. Dalam tugas akhir tersebut, percepatan durasi proyek 
menggunakan metode crash program, yaitu proses pemampatan jangka waktu 
penyelesaian proyek agar dapat berjalan lebih cepat. Dari hasil perhitungan 
dengan menggunakan metode crash program, didapatkan proyek yang awalnya 
memiliki durasi 141 hari menjadi 111 hari atau mengalami percepatan selama 30 
hari. Dengan percepatan durasi selama 30 hari tersebut, biaya tenaga kerja 
langsung yang awalnya U.S. $ 83,904,49 mengalami penambahan biaya sebesar 
U.S. $ 6,237.00. 
 
2.2 Dasar Teori 
2.2.1  Gambaran Umum Pelabuhan 
2.2.1.1 Pelabuhan 
Menurut Triatmodjo (1996), Pelabuhan adalah daerah perairan yang 
terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut 
meliputi dermaga yang dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, 
crane untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat 
penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana 
barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu 
pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. Dalam arti lain, pelabuhan adalah 
sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan 
memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. 
Menurut Widyatmoko (2008), Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari 
daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat 
kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat 
kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang 
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dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda 
transportasi. 
Pelabuhan berfungsi sebagai suatu pintu gerbang dan pemelancar hubu-
ngan antar daerah, pulau, atau bahkan antar benua dan bangsa. Dengan fungsinya 
tersebut, maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik 
secara sosial, ekonomis, maupun teknis. 
Pembangunan pelabuhan harus mempertimbangkan beberapa faktor 
seperti pemilihan lokasi berdasarkan topografi dan geologi, berdasarkan penin-
jauan pelayaran, peninjauan sedimentasi, gelombang dan arus, serta kedalaman 
air. Hal ini yang nantinya akan berhubungan dengan seberapa besar biaya yang 
akan dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan tersebut, baik dari 
segi material yang akan disiapkan, jumlah pekerja selama masa pengerjaan, waktu 
pengerjaan, dan lain-lain. 
Ditinjau dari sistem angkutan transportasi, pelabuhan merupakan satu 
simpul dari mata rantai bagi kelancaran angkutan laut dan darat. Oleh sebab itu 
secara umum pelabuhan haruslah terlindung terhadap badai, ombak, serta arus 
sehingga kapal yang akan bersandar atau berlabuh untuk melakukan perpindahan 
penumpang atau bongkar muat barang dapat dilaksanakan dengan mudah. Guna 
mendukung fungsi-fungsi tersebut maka dibangun dermaga, jalan, gudang, 
fasilitas penerangan, telekomunikasi, dan sebagainya. 
 
2.2.1.2 Dermaga 
Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk 
merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan 
menaik-turunkan penumpang. Dalam mempertimbangkan ukuran dermaga harus 
didasarkan pada ukuran-ukuran minimal sehingga kapal dapat bertambat atau 
meninggalkan dermaga maupun melakukan bongkar muat barang dengan aman, 
cepat, dan lancar (Triatmodjo, 1996). Pada trestle dermaga terdapat istilah as yang 
merupakan semacam potongan-potongan dengan jarak yang sama setiap 
potongannya seperti yang terlihat pada gambar 2.1. 
10 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 As pada Trestle Dermaga (Dokumentasi Perusahaan) 
 
Dermaga dibagi menjadi dua tipe, yaitu (Triatmodjo, 1996) : 
1. Dermaga Tipe Wharf 
Wharf adalah dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat dibuat berimpit 
dengan garis pantai atau agak menjorok ke laut. Tipe ini dibangun apabila 
garis kedalaman laut hampir merata dan sejajar dengan garis pantai. 
2. Dermaga Tipe Jetty 
Tipe Jetty adalah dermaga yang dibangun dengan membentuk sudut 
terhadap garis pantai. Dermaga tipe ini dapat digunakan untuk merapatkan 
kapal pada satu sisi atau kedua sisinya. Pada studi kasus ini, dermaga yang 
dibangun adalah dermaga tipe Jetty. 
 
2.2.1.3  Pekerjaan Pelabuhan 
Berikut ini adalah beberapa contoh pekerjaan yang dilakukan dalam 
pengerjaan pembangunan pelabuhan, yaitu (Triatmodjo, 1996) : 
1. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang  
Pondasi tiang pancang ini berfungsi untuk memindahkan atau men-
transferkan beban-beban konstruksi di atasnya (upper structure) ke lapisan 
tanah yang lebih dalam. Pemancangan ini dilakukan dengan menggunakan 
single acting hammer. 
2. Penulangan Plat Lantai 
Sebelum pekerjaan penulangan plat lantai dilaksanakan perlu dibuat 
bangunan perancah terlebih dahulu. Bila suatu bangunan perancah tidak 
kuat dan saat pengecoran runtuh maka dapat dikatakan itu suatu konstruksi 
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yang gagal. Setelah pekerjaan perancah selesai, maka selanjutnya 
dilakukan pekerjaan penulangan. 
3. Pembuatan Bekisting Lantai Dermaga 
Bekisting merupakan rangkaian kayu dan papan yang dibuat menjadi satu 
bentuk tertentu untuk mencetak beton sesuai dengan bentuk yang 
direncanakan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pengerjaan 
pengecoran. 
4. Pengecoran Lantai Dermaga 
Pekerjaan ini dilakukan setelah pemasangan bekisting dan tulangan selesai. 
Lokasi pengecoran harus bersih dari segala bentuk kotoran yang 
mengurangi kekuatan beton saat sebelum pengecoran. 
5. Perawatan Lantai Dermaga dan Pembongkaran Bekisting 
Perawatan beton dimaksudkan untuk mendapatkan mutu beton yang baik. 
Perawatan beton (curing) dilakukan setelah beton mulai mengeras dengan 
cara menyiram air pada permukaan beton. 
   
2.2.2 Manajemen Proyek 
Kegiatan  proyek  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  sementara  
yang berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  terbatas  serta  alokasi  sumber 
daya tertentu  dan  dimaksudkan  untuk  malaksanakan  tugas  yang  sasarannya  
telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 1997). 
Sedangkan manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, meng-
organisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi 
perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber 
daya tertentu pula (Nurhayati, 2010). 
Berdasarkan PMBOK Guide (2004), Manajemen proyek adalah aplikasi 
pengetahuan (knowledges), keterampilan (skills), alat (tools), dan teknik  
(techniques) dalam kegiatan-kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan proyek.  
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Dari pengertian diatas maka ciri-ciri proyek adalah sebagai berikut :  
a. Memiliki tujuan khusus yaitu dapat berupa rampungnya sebuah produk 
akhir atau hasil kerja akhir. 
b. Besar biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses pencapaian 
tujuan tersebut telah ditentukan sejak awal. 
c. Bersifat sementara, dalam arti umur proyek dibatasi oleh selesainya tugas. 
Titik awal dan akhir telah ditentukan dengan jelas.  
d. Non-rutin, maksudnya tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas pekerjaan 
berubah sepanjang proyek berlangsung.  
Dalam proses pencapaian tujuan tersebut telah ditentukan beberapa 
batasan antara lain besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu 
yang harus dipenuhi. Ketiga batasan tersebut disebut tiga kendala (triple 
constrain). Ketiga batasan tersebut bersifat saling berketergantungan, dimana 
keseimbangan ketiga batasan tersebut akan menentukan kualitas suatu proyek. 
Perubahan salah satu atau lebih faktor tersebut akan mempengaruhi setidaknya 
satu faktor lainnya (PMBOK Guide, 2004). Disini juga bisa dikemukakan bahwa 
dalam melaksanakan proyek ada tawar menawar (trade off) antara berbagai 
pembatas (Santosa, 2009). Jika kualitas hasil ingin dinaikkan, akan membawa 
konsekuensi kenaikan biaya dan waktu. Sebaliknya, jika biaya ditekan agar lebih 
murah dengan waktu pelaksanaan tetap sama, maka konsekuensinya, kualitas bisa 
turun. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.2. Dalam gambar ini 
ditunjukkan bahwa dalam pencapaian tujuan proyek, kita perlu memperhatikan 
batasan waktu, biaya, lingkup pekerjaan dengan memanfaatkan resources yang 
kita punyai. 
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Gambar 2.2 Sasaran Sekaligus Tiga Kendala Proyek (Triple Constraint) 
(Kerzner, 2003) 
 
Menurut Lawrence dan Pasternack (2001), ada beberapa tujuan 
penjadwalan proyek, yaitu:  
1. Menentukan jadwal paling awal dan paling akhir dari waktu mulai dan 
berakhir untuk setiap kegiatan yang mengarah ke waktu penyelesaian 
paling awal untuk keseluruhan proyek  
2. Menghitung kemungkinan bahwa proyek akan selesai dalam jangka waktu 
tertentu 
3. Mencari biaya jadwal minimum yang akan menyelesaikan sebuah proyek 
dengan tanggal tertentu  
4. Menginvestigasi bagaimana keterlambatan untuk kegiatan tertentu 
mempengaruhi waktu penyelesaian keseluruhan proyek  
5. Monitoring sebuah proyek untuk menentukan apakah berjalan tepat waktu 
dan sesuai anggaran 
6. Mencari jadwal kegiatan yang akan memuluskan alokasi sumber daya 
selama durasi proyek. 
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2.2.3 Network Planning 
Network planning merupakan suatu cara baru dalam bidang perencanaan 
dan pengawasan suatu proyek, yaitu suatu gambaran dari rencana proyek dan 
urutan-urutan dari pada kegiatan yang harus dilaksanakan (Soeharto, 1999). 
Penggunaan network planning pada penyelenggaraan proyek yaitu : 
1. Untuk memasukkan informasi tetap 
2. Kemampuan yang tinggi untuk mengambil keputusan 
3. Sumber daya dalam keadaan siap pakai 
4. Kemampuan untuk melaksanakan proses pengelolahan sumber daya 
 
2.2.3.1 Manfaat Network Planning 
  Adapun manfaat dari network planning bagi suatu proyek antara lain 
(Soeharto, 1999): 
1. Perencanaan suatu proyek yang kompleks 
2. Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan-urutan 
yang praktis dan efisien 
3. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia 
4. Scheduling ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan 
suatu proyek 
5. Menentukan trade-off (kemungkinan pertukaran) antara waktu dan biaya 
6. Menentukan probabilitas suatu proyek 
7. Menentukan kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dan hubungannya 
dengan penyelesaian proyek. 
 
2.2.3.2 Data Untuk Menyusun Network Planning 
 Berikut ini adalah data-data yang dibutuhkan dalam menyusun network 
planning, yaitu (Kandaw, 2013) : 
a.   Urutan Pekerjaan yang Logis 
Harus disusun pekerjaan apa yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum 
pekerjaan yang lain dimulai dan pekerjaan apa yang kemudian 
mengikutinya. 
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b.   Taksiran Waktu Penyelesaian Setiap Pekerjaan 
Biasanya memakai waktu rata-rata berdasarkan pengalaman. Jika merupa-
kan proyek baru, biasanya diberi slack/kelonggaran waktu. 
c.   Biaya Untuk Mempercepat Setiap Pekerjaan 
Hal ini berguna jika pekerjaan-pekerjaan yang ada dijalur kritis ingin 
dipercepat agar seluruh proyek cepat selesai. Contohnya : biaya-biaya 
lembur, biaya menambah tenaga kerja dan sebagainya. 
d.   Sumber-sumber, yaitu berupa tenaga kerja, equipment, dan material yang 
diperlukan. 
 
2.2.3.3 Bentuk Network Planning  
Untuk membentuk gambar dari rencana network perlu digunakan simbol-
simbol, yaitu (Rahmadan, 2012) : 
 
Arrow/anak panah yang menyatakan aktivitas/kegiatan yaitu suatu 
kegiatan atau pekerjaan dimana penyelesaiannya membutuhkan durasi (jangka 
waktu tertentu) dan resources (tenaga, alat, material, dan biaya). Kepala anak 
panah menjadi pedoman arah tiap kegiatan, dimana panjang dan kemiringan tidak 
berpengaruh. 
 
Node/event yang merupakan lingkaran bulat yang artinya suatu peristiwa 
atau kejadian yaitu saat pertemuan dari permulaan dan akhir kegiatan. Lingkaran 
yang melambangkan peristiwa ini selalu digambar berupa lingkaran yang terbagi 
atas tiga ruangan seperti pada gambar 2.3, yaitu ruangan sebelah kiri, ruangan 
sebelah kanan atas dan ruangan sebelah kanan bawah (Ali, 1992). Ruangan 
sebelah kiri merupakan tempat bilangan atau huruf yang menyatakan nomor 
peristiwa. Nomor peristiwa ini bisa pula dinyatakan dengan simbol (variabel) atau 
dengan huruf n, i, atau j. Ruangan sebelah kanan atas merupakan tempat bilangan 
yang menyatakan nomor hari (untuk satuan hari) yang merupakan nomor awal 
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peristiwa yang bersangkutan mungkin terjadi. Ruangan sebelah kanan bawah 
merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari (untuk satuan hari) yang 
merupakan saat paling lambat peristiwa yang bersangkutan boleh terjadi. Nomor 
hari tersebut dapat juga diterjemahkan dalam bentuk tanggal. 
 
 
Gambar 2.3 Penjelasan Simbol pada Lingkaran Network Planning  
(Ali, 1992) 
 
 
Dummy/anak panah terputus-putus yang menyatakan kegiatan semu, yaitu 
kegiatan yang tidak membutuhkan durasi dan resources. Dummy diperlukan untuk 
menggambarkan adanya hubungan antara dua kegiatan. 
 
2.2.3.4 Hubungan Antar Simbol dan Urutan Kegiatan 
 Berikut adalah hubungan-hubungan antar kegiatan dalam network 
planning, yaitu (Badri, 1997) : 
1. Aktifitas B baru dapat dimulai apabila aktifitas A selesai dikerjakan. 
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2. Aktifitas B dan C baru dapat dimulai apabila A selesai. 
 
 
3. Aktifitas C dan D baru dapat dimulai apabila A dan B selesai. 
 
 
4. Aktifitas C tergantung dari A dan X (dummy). Oleh karena itu X 
tergantung B, dan C tergantung dari A dan B. dan D terantung oleh B 
saja (hubungan paralel).  
 
 
 
5. Aktifitas A dan B dapat berlangsung bersama-sama. 
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6. Aktifitas C baru bisa dimulai bila A dan B selesai.  
 
 
2.2.4 Analisis Waktu 
2.2.4.1 Critical Path Method (CPM) 
CPM atau disebut Critical Path Method merupakan salah satu metode 
penjadwalan proyek yang dikembangkan oleh E.I. du Pont de Nemours & 
Company dan kemudian diperluas oleh Mauchly Associates (Taha, 1997). Metode 
Jalur Kritis (Critical Path Method-CPM), yaitu metode untuk merencanakan dan 
mengawasi proyek-proyek serta merupakan sistem yang paling banyak digunakan 
diantara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. CPM 
merupakan analisis jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total 
proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek 
yang bersangkutan (Dannyanti, 2010). Pada penjadwalan CPM, kegiatan-kegiatan 
dalam proyek diklasifikasikan menjadi kegiatan kritis dan kegiatan non kritis. 
Dalam CPM (Critical Path Method) dikenal EET (Earliest Event Time), 
LET (Latest Event Time), Total Float, Free Float, dan Independent Float. Dalam 
metode CPM juga akan mendapatkan lintasan kritis yang menghubungkan 
kegiatan-kegiatan kritis yaitu kegiatan yang tidak boleh terlambat atau ditunda 
pelaksanaannya karena keterlambatan kegiatan kritis akan menyebabkan 
keterlambatan pada waktu total penyelesaian proyek. 
 
2.2.4.2 Earliest Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET) 
a.  Earliest Event Time (EET) 
Dalam mengidentifikasikan jalur kritis dipakai suatu cara yang disebut 
hitungan maju seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4. Perhitungan maju 
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digunakan untuk menghitung EET (Earliest Event Time). EET adalah peristiwa 
paling awal atau waktu yang cepat dari event (Soeharto, 1995). 
 
 
Gambar 2.4 Kegiatan EET (Soeharto, 1995) 
 
Ket : 
EETj = EETi + L…………………………………………...………….(2.1) 
dengan : 
X       = Kegiatan 
j         = Peristiwa akhir kegiatan X 
i         = Peristiwa awal kegiatan X 
L        = Lama kegiatan X yang diperkirakan 
EETi  = Saat paling awal peristiwa awal 
EETj  = Saat paling awal peristiwa akhir 
 
Prosedur menghitung EET : 
1. Tentukan nomor dari peristiwa dari kiri ke kanan, mulai dari peristiwa 
nomor 1 berturut-turut sampai nomor maksimal. 
2. Tentukan nilai EETi untuk peristiwa nomor 1 (paling kiri) sama dengan 
nol. 
3. Dapat dihitung nilai EETj peristiwa berikutnya dengan rumus di atas. 
Apabila terdapat beberapa kegiatan (termasuk dummy) menuju atau 
dibatasi oleh peristiwa yang sama, maka diambil nilai EETj yang 
maksimum. 
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b. Latest Event Time (LET) 
Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal 
paling akhir dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan, tanpa 
menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah 
dihasilkan dari hitungan maju. Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan (hari 
terakhir penyelesaian proyek) suatu jaringan kerja seperti yang ditunjukkan pada 
gambar 2.5. Perhitungan mundur ini digunakan untuk menghitung LET (Latest 
Event Time). LET adalah peristiwa paling akhir atau waktu paling lambat dari 
event (Soeharto, 1995). 
 
Gambar 2.5 Kegiatan LET (Soeharto, 1995) 
 
Ket : 
LETi  = LETj – L …………………………….……………………….(2.2) 
 
dengan : 
X       = Kegiatan 
j         = Peristiwa akhir kegiatan X 
i         = Peristiwa awal kegiatan X 
L        = Lama kegiatan X yang diperkirakan 
LETi  = Saat paling lambat peristiwa awal 
LETj  = Saat paling lambat peristiwa akhir 
 
Sedangkan prosedur menghitung LET: 
1. Hitung atau tentukan LET peristiwa mulai dai nomor maksimal kemudian 
mundur berturut-turut sampai dengan peristiwa nomor 1. 
2. LET nomor maksimal sama dengan EET peristiwa nomor maksimal. 
21 
 
3. Selanjutnya dapat dihitung LET peristiwa nomor-nomor maksimal, 
….,4,3,2,1, dengan menggunakan salah satu dari dua rumus diatas sesuai 
dengan banyak kegiatan dan dummy yang keluar dari peristiwa yang 
bersangkutan. 
 
2.2.4.3 Peristiwa Kritis, Kegiatan Kritis, dan Lintasan Kritis 
1. Peristiwa Kritis 
Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu. 
Nilai EET dan LET sama. Sehingga jika EET dikurangi LET hasilnya 
sama dengan nol. 
2. Kegiatan Kritis 
Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sangat sensitif terhadap 
keterlambatan, sehingga jika sebuah kegiatan kritis terlambat satu hari 
saja, sedang kegiatan lainnya tidak, maka proyek akan mengalami 
keterlambatan selama satu hari. Sifat kritis ini disebabkan karena kegiatan 
tersebut harus dimulai pada satu saat (tidak ada mulai paling awal dan 
tidak ada mulai paling lambat) dan harus selesai pada satu saat (tidak ada 
selesai paling awal dan tidak ada selesai paling lambat). 
3. Lintasan Kritis 
Lintasan kritis adalah lintasan (jalur) yang memiliki lintasan pelaksanaan 
paling panjang yang menentukan lamanya penyelesaian jaringan kerja. 
Lintasan kritis ini terdiri dari kegiatan-kegiatan kritis, peristiwa-peristiwa 
kritis, dan dummy. Tujuan mengetahui lintasan kritis adalah untuk 
mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan dan peristiwa-peristiwa yang 
tingkat kepekaannya paling tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, 
sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan 
proyek, yaitu terhadap kegiatan-kegiatan kritis dan hampir kritis. Lintasan 
kritis selama jangka waktu pelaksanaan proyek kemungkinan besar 
berubah-ubah, hal ini disebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan 
kegiatan yang besar melebihi batas toleransi. 
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2.2.4.4 Float  
Float merupakan sejumlah waktu yang tersedia dalam suatu kegiatan, 
sehingga memungkinkan penundaan atau perlambatan kegiatan secara sengaja 
atau tidak sengaja, tetapi penundaan tersebut tidak menyebabkan proyek menjadi 
terlambat dalam penyelesainnya.  
Float dibagi menjadi 3, yaitu (Santosa, 2009) : 
a. Total Float 
Sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan/perlambatan 
kegiatan tanpa mempengaruhi proyek secara keseluruhan. 
b. Free Float 
Sejumlah waktu yang tersedia untuk keterlambatan/perlambatan 
kegiatan tanpa mempengaruhi dimulainya kegiatan yang langsung 
mengikutinya. 
c. Independent Float 
Jangka waktu antara EET peristiwa akhir (EETj) kegiatan yang 
bersangkutan dengan selesainya kegiatan yang bersangkutan j bila 
kegiatan tersebut dimulai pada LET peristiwa awal (LETi). 
 
Rumus : 
Total float = LETj – durasi – EETi……………..………………..….(2.3) 
Free float = EETj – durasi – EETi ……………….……..…..………(2.4) 
Independent float = EETj – durasi – LETi ……………………...…..(2.5) 
 
2.2.5 Crash Program 
Crash program merupakan proses pemampatan jangka waktu penyelesaian 
proyek agar dapat berjalan lebih cepat. Proses pemampatan ini dilakukan berturut-
turut sampai pada kondisi dimana durasi kegiatan tidak dapat dimampatkan lagi. 
Dalam menganalisis program tersebut digunakan asumsi berikut ini (Ali, 1992) : 
1. Jumlah sumber daya yang tersedia tidak merupakan kendala. Ini berarti 
dalam menganalisis program mempersingkat waktu, alternatif yang dipilih 
tidak terhalangi oleh tersedianya sumber daya.  
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2. Jika diinginkan waktu penyelesaian kegiatan lebih cepat dengan lingkup 
yang sama, maka keperluan sumber daya akan bertambah. Sumber daya 
ini dapat berupa tenaga kerja, material, atau peralatan yang dapat 
dinyatakan dalam sejumlah dana.  
Jadi tujuan utama dari crash program adalah untuk memperpendek jadwal 
penyelesaian kegiatan atau proyek dengan kenaikan biaya seminimal mungkin. 
Hubungan waktu dan biaya ditunjukkan seperti pada gambar 2.6. Untuk 
menganalisis lebih lanjut hubungan waktu dengan biaya, maka dipakai definisi 
berikut (Rahmadan, 2012) : 
 Kurun waktu normal, merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan 
kegiatan sampai selesai dengan cara yang efisien namun diluar 
pertimbangan adanya kerja lembur dan usaha–usaha khusus lainnya untuk 
mempercepat berjalannya proyek.  
 Biaya normal, merupakan biaya langsung yang diperlukan untuk 
menyelesaikan kegiatan dengan kurun waktu normal.  
 Kurun waktu dipersingkat (crash time), merupakan waktu tersingkat untuk 
menyelesaikan suatu kegiatan yang secara teknis masih mungkin. Disini 
dianggap sumber daya bukan merupakan hambatan.  
 Biaya untuk waktu yang dipersingkat (crash cost), merupakan jumlah 
biaya langsung untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kurun waktu 
tersingkat.  
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Gambar 2.6 Hubungan Waktu dan Biaya Normal dan dipersingkat Dalam Satu 
Kegiatan (Soeharto, 1997) 
 
Titik A menunjukkan titik normal, sedangkan titik B menunjukkan titik 
yang dipersingkat. Garis yang menghubungkan titik A dan B merupakan kurva 
waktu-biaya. Seandainya diketahui bentuk kurva waktu-biaya suatu kegiatan/ 
proyek atau dengan kata lain mengetahui besar slope atau sudut kemiringan dari 
kurva tersebut, maka bisa dihitung berapa besar biaya untuk mempersingkat 
waktu satu hari. 
Proses mempercepat umur proyek dengan menerapkan crash program 
adalah sebagai berikut (Ali, 1992) : 
a. Membuat network diagram dengan nomor-nomor peristiwa sama seperti 
semula dengan lama kegiatan perkiraan baru untuk langkah ulangan, dan 
sama dengan semula untuk langkah siklus pertama. 
b. Dengan dasar EET peristiwa awal, EET 1 = 0, dihitung EET lainnya. 
Umur perkiraan proyek (UPER) = EET peristiwa akhir (EETm, m adalah 
nomor peristiwa akhir network diagram atau nomor maksimal peristiwa). 
c. Dengan dasar LET peristiwa akhir network diagram (LETm) = umur 
proyek direncanakan setelah dipercepat (UREN), dihitung LET semua 
peristiwa.  
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d. Hitung total float (TF) semua kegiatan yang ada. Jika tidak ada TF yang 
berharga negatif, proses perhitungan selesai. Jika masih ada TF berharga 
negatif, lanjutkan ke langkah berikutnya  
Total Float = LET - L – EET................................................................ (2.6)  
e. Lama kegiatan dari peristiwa tersebut diatas adalah Ln, n adalah nomor 
urut kegiatan tersebut dalam satu lintasan. n = 1,2,3,…….z  
f. Hitung lama kegiatan baru dari kegiatan tersebut diatas (langkah ke - e dan 
ke - f) dengan menggunakan rumus :  
Ln (baru) = Ln (lama) + Ln (lama) x (UREN – UPER)........................ (2.7)  
Li 
Keterangan :  
Ln (baru) = lama kegiatan baru 
Ln (lama) = lama kegiatan lama 
Li = Jumlah lama kegiatan pada satu lintasan yang 
harus dipercepat 
UREN  = Umur rencana proyek setelah dipercepat 
UPER  = Umur awal perkiraan proyek  
g. Kembali ke langkah “a”. 
 
2.2.6 Day Shift dan Night Shift 
Metode 2 shift ini adalah metode lain dalam mempercepat umur proyek. 
Metode yang digunakan dalam percepatan durasi adalah dengan menambah man 
power tetapi dengan jumah man hours yang sama. Dengan metode ini dapat 
dilihat bahwa durasi proyek akan berkurang menjadi setengah dari durasi normal. 
Tahap-tahap yang dilakukan dalam optimasi waktu ini adalah (Sunjaya, 2014): 
a. Buat network diagram dengan nomor-nomor peristiwanya. 
b. Tentukan jumlah man power yang akan terlibat langsung dalam 
pengerjaan proyek. 
c. Gandakan jumlah man power sehingga pengerjaan dapat dibagi menjadi 2 
shift, yaitu day shift dan night shift. 
d. Karena man power sudah bertambah hingga dua kali lipatnya, selanjutnya 
semua durasi aktifitas dibagi dua sehingga durasi hanya separuh dari 
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durasi awal. Hal ini dikarenakan pengerjaan dalam satu hari akan dibagi 2, 
yaitu day shift dan night shift. 
e. Hitung durasi baru akibat pemampatan durasi aktifitas. 
f. Hitung EET dan LET akibat durasi baru. 
 
2.2.7  Analisis Biaya 
2.2.7.1  Pengertian Biaya 
Biaya dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian atau proses produksi 
yang diukur berdasarkan nilai uang yang timbul dan mungkin akan timbul untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu atau hasil produksi. 
Dalam penyelenggaraan suatu proyek diperlukan masukan-masukan 
(input) yang akan diproses dengan tingkat kesulitan dan waktu tertentu sehingga 
tujuan proyek tersebut tercapai. Dengan kata lain, salah satu syarat agar tujuan 
akhir proyek dapat tercapai, masukan-masukan yang diperlukan berupa sumber 
daya meliputi biaya, tenaga kerja, peralatan, material harus siap pakai pada saat 
pengerjaan, dan mutu yang diminta. Analisis biaya ini bertujuan untuk 
mempelajari dan mengetahui jumlah (kuantitas) biaya, yang diperlukan selama 
proyek diselenggarakan. 
 
2.2.7.2 Jenis-jenis Biaya 
Biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu (Soeharto, 
1999) :  
1. Biaya Langsung (Direct Cost) 
Biaya langsung adalah biaya yang diperlukan langsung untuk 
mendapatkan sumber daya yang akan dipergunakan untuk penyelesaian 
proyek. Unsur-unsur yang termasuk dalam biaya langsung adalah: 
a. Biaya Material 
Biaya material adalah biaya pembelian material untuk mewujudkan 
proyek itu seperti biaya transportasi, biaya penyimpanan, serta kerugian 
akibat kehilangan atau kerusakan material. Harga material didapat dari 
survei di pasaran atau berpedoman dari indeks biaya yang dikeluarkan 
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secara berkala oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai pedoman 
sederhana. 
b. Biaya Upah 
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, biaya upah dibedakan atas: 
- Upah Harian 
Besar upah yang dibayarkan persatuan waktu, misalnya harian 
tergantung pada jenis keahlian pekerja, lokasi pekerjaan, jenis 
pekerjaan dan sebagainya. 
- Upah Borongan 
Besar upah ini tergantung atas kesepakatan bersama antara 
kontraktor dengan pekerja atas suatu jenis item pekerjaan. 
- Upah Berdasarkan Produktivitas 
Besar jenis upah ini tergantung atas banyak pekerjaan yang dapat 
diselesaikan oleh pekerja dalam satu satuan waktu tertentu. 
c. Biaya Peralatan 
Unsur-unsur biaya yang terdapat pada biaya peralatan adalah modal, 
biaya sewa, biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya operator, biaya 
mobilisasi, biaya demobilisasi, dan lainnya yang menyangkut biaya 
peralatan. 
d. Biaya Sub-Kontraktor 
Biaya ini diperlukan bila ada bagian pekerjaan diserahkan/dikerjakan 
oleh sub-kontraktor. Sub-kontraktor ini bertanggung jawab dan dibayar 
oleh kontraktor utama. 
2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) 
Biaya tidak langsung adalah biaya yang berhubungan dengan pengawasan, 
pengarahan kerja dan pengeluaran umum diluar biaya konstruksi. Biaya ini 
disebut juga biaya overhead. Biaya ini tidak tergantung pada volume 
pekerjaan tetapi tergantung pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 
Biaya tidak langsung akan naik apabila waktu pelaksanaan semakin lama 
karena biaya untuk gaji pegawai, biaya umum perkantoran tetap dan 
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biaya-biaya lainnya juga tetap dibayar. Unsur-unsur biaya tidak langsung 
antara lain : 
a. Gaji Pegawai 
Termasuk dalam unsur biaya ini adalah gaji maupun honor pegawai/ 
karyawan tetap dan tidak tetap yang terlibat maupun tidak terlibat 
dalam proyek yang dibebankan dalam pembiayaan proyek tersebut. 
b. Biaya Umum Perkantoran 
Termasuk dalam unsur biaya ini adalah sewa gedung, biaya 
transportasi, rekening listrik, air, pajak, asuransi dan lain-lain. 
c. Biaya Pengadaan Sarana Umum. 
Perincian jelas pengeluaran biayanya adalah untuk pembangunan 
bangunan sementara, instalasi umum (listrik, air, telepon), peralatan 
umum yang digunakan selama masa proyek seperti pompa air, 
generator, dan lain-lain. 
3. Biaya Kegunaan 
Biaya kegunaan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan waktu 
penyelesaian proyek yang berupa laba atau keuntungan potesial yang bisa 
diperoleh seandainya proyek bisa diselesaikan lebih cepat dan kerugian 
potensial seandainya terjadi penundaan. 
Biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya kegunaan merupakan 
biaya total proyek yang menentukan waktu penyelesaian proyek optimal. 
Ketiganya berubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Walaupun tidak 
dapat diperhitungkan dengan rumus tertentu, tetapi pada umumnya semakin lama 
proyek berjalan maka semakin tinggi kumulatif biaya yang diperlukan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 
digunakan untuk menganalis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 
pengetahuan. Pada bab ini akan diuraikan langkah-langkah pendekatan seperti 
pada gambar 3.1 yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang telah 
dirumuskan dalam tujuan penelitian.  
 
3.1 Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir 
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3.2  Prosedur Penelitian 
Adapun prosedur dan langkah-langkah penelitian dalam tugas akhir ini 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Studi Pustaka/Literatur 
Studi dan pengumpulan literatur sebagai bahan acuan dan sumber teori yang 
diperlukan dalam tugas akhir ini. 
2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian tugas akhir ini meliputi jenis kegiatan 
pada proyek pembangunan dermaga, jadwal dan durasi kegiatan, 
ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, perkiraan biaya 
serta elemen pendukung lainnya. 
3. Analisis Data 
Menganalisis data yang telah didapatkan dari instansi terkait berupa penentuan 
urutan kegiatan, perkiraan biaya serta dilengkapi dengan masing-masing 
waktu yang dibutuhkan. 
4. Penyusunan Network Diagram Kegiatan Proyek Dermaga 
Membuat diagram grafis jaringan kerja sesuai dengan urutan kegiatan, 
sehingga membentuk garis-garis seperti lintasan kegiatan. 
5. Menentukan Lintasan Kritis dari Network Diagram 
Setelah membuat jaringan kerja, maka dapat ditentukan lintasan kritis dan 
kegiatan mana saja yang menjadi kegiatan kritis. Dengan mengetahui lintasan 
kritis, kita bisa mengetahui umur proyek tersebut. 
6. Percepatan Durasi dengan Metode CPM 
a. Menganalisis percepatan durasi proyek dengan menggunakan metode 
crash program. Percepatan durasi dilakukan pada lintasan kritis dengan 
cara memperpendek durasi kegiatan kritis (pemampatan).  
b. Membuat jaringan pekerjaan yang baru setelah adanya percepatan durasi 
proyek sehingga terjadi durasi baru. 
c. Setelah membuat jaringan kerja tersebut, kemudian menentukan lintasan 
kritis kegiatan akibat adanya percepatan durasi proyek. 
31 
 
d. Melakukan peninjauan kembali apakah pemampatan masih bisa dilakukan 
atau tidak. Jika masih bisa, maka kembali dilakukan pemampatan dan jika 
tidak bisa dimampatkan lagi maka dapat langsung dilakukan langkah 
selanjutnya. 
e. Menghitung durasi baru akibat percepatan durasi. 
7. Percepatan Durasi dengan Metode 2 Shift 
a. Memperkirakan umur awal proyek sesuai dengan jaringan kerja yang telah 
dibuat. Umur proyek ditentukan dari jaringan kerja yang memiliki durasi 
paling lama.  
b. Menentukan jumlah man power. Setelah memperkirakan umur poyek, kita 
dapat menentukan jumlah man power yang terlibat dalam setiap kegiatan 
proyek. 
c. Percepatan durasi dengan menggandakan jumlah man power. Dalam 
metode ini, percepatan durasi dilakukan dengan menambah jumlah man 
power 2 kali lipat dari jumlah man power jam kerja normal karena 
dilakukannya jam kerja 2 shift, yaitu day shift dan  night shift. 
d. Menghitung durasi baru akibat percepatan durasi dengan 2 shift. 
8. Analisis Biaya 
Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui jumlah biaya baru akibat 
dilakukannya percepatan durasi pada proyek.  
9. Kesimpulan dan Saran 
Mengambil kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan, yaitu 
mengenai durasi dan biaya proyek dermaga tersebut. 
10. Menyusun Laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Proyek 
Dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 1999 dan PerMent No. 7 Tahun 
2012 mengenai pengolahan mineral dan batubara maka banyak perusahaan yang 
bergerak di bidang pertambangan mineral mentah membuat sistem pengolahan 
mineral mentah menjadi bahan setengah jadi (smelter). Salah satu perusahaan 
tersebut adalah PT. Multi Baja Industri (MBI) yang bekerjasama dengan PT. 
Rimba Kurnia Alam (RKA). Dalam operasionalnya nanti, PT. Rimba Kurnia 
Alam adalah sebagai perusahaan penyedia bahan baku pembuatan feronikel (Fe-
Ni) yaitu biji nikel. PT. RKA melakukan eksplorasi biji nikel di Pulau Mala-mala 
di daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan PT. MBI adalah sebagai 
perusahaan penyedia smelting plant atau sistem peleburan biji nikel dan bahan 
baku lain untuk membuat feronikel yang hasil produksi finalnya adalah baja anti 
karat (stainless steel). Proyek EPC Pelabuhan Terminal Khusus Pabrik 
Pengolahan Nikel (Fe-Ni Smelting Plant) ini terletak pada bagian pantai utara 
Pulau Jawa, yaitu di Desa Purworejo, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur seperti 
terlihat pada gambar 4.1. 
.  
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Lokasi Proyek Pembangunan Dermaga (Dokumentasi Proyek) 
 
Dalam perancangan smelting plant ini, PT. MBI membutuhkan adanya 
fasilitas dermaga untuk keperluan loading dan unloading material produksi 
maupun bahan bakunya, mengingat pengiriman material produksi serta pengadaan 
bahan baku didatangkan menggunakan transportasi laut. 
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Proyek ini sudah mulai dikerjakan dari September 2013 hingga saat ini 
(September 2014). Pemilik proyek ini adalah PT. Multi Baja Industri yang 
bekerjasama dengan PT. Hutama Karya selaku kontraktor, PT. PROSYS Bangun 
Persada selaku konsultan pengawas, dan CV. Wahana Cipta selaku sub-
kontraktor. 
 
4.2 Perhitungan Jam Kerja 
4.2.1 Perhitungan Jam Kerja Normal 
Dalam satu minggu, waktu kerja pada proyek pembangunan dermaga ini 
terdiri dari enam hari, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan libur 
satu hari pada hari Minggu. Berikut adalah pembagian waktu kerja normal pada 
proyek ini, yaitu :  
 Waktu kerja : 08.00 – 12.00 
 Waktu istirahat : 12.00 – 13.00 
 Waktu kerja : 13.00 – 16.00 
Maka, waktu kerja efektif pada jam kerja normal dalam sehari adalah 7 
jam. Sehingga, jumlah jam kerja efektif pada jam kerja normal dalam satu minggu 
adalah : 
7 jam x 6 = 42 jam 
 
4.2.2 Perhitungan Jam Kerja Normal dan Lembur 
 Untuk jam kerja normal dan lembur dapat dirincikan sebagai berikut: 
a. Jam Kerja Normal 
 Waktu kerja : 08.00 - 12.00  
 Waktu istirahat : 12.00 - 13.00 
 Waktu kerja : 13.00 - 16.00  
b. Jam Kerja Lembur 
 Waktu kerja : 16.00 - 17.00  
 Waktu istirahat : 17.00 - 19.00 
 Waktu kerja : 19.00 - 22.00  
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 Maka, waktu kerja efektif pada jam kerja normal + jam kerja lembur 
dalam satu hari adalah 7 jam + 4 jam = 11 jam. Jadi, jumlah jam kerja efektif pada 
jam kerja normal + jam kerja lembur dalam satu minggu adalah  11 jam x 6 = 66 
jam. 
 
4.2.3 Perhitungan Jam Kerja 2 Shift 
 Untuk opsi perhitungan jam kerja 2 shift, yaitu day shift dan night shift, 
pembagian waktunya kerjanya adalah sebagai berikut:  
a. Jam Kerja Day Shift 
 Waktu kerja : 08.00 – 12.00  
 Waktu istirahat : 12.00 – 13.00  
 Waktu kerja : 13.00 – 16.00  
b. Jam Kerja Night Shift   
 Waktu kerja : 19.00 – 23.00  
 Waktu istirahat : 23.00 – 01.00  
 Waktu kerja : 01.00 – 04.00  
 Maka, waktu kerja efektif pada jam kerja day shift + jam kerja night shift 
dalam satu hari adalah 7 + 7 = 14 jam. Jadi, jumlah jam kerja efektif pada jam 
kerja day shift + jam kerja night shift dalam satu minggu adalah: 14 jam x 6 = 84 
jam. 
 
4.3 Pekerjaan Pembangunan Dermaga 
4.3.1 Network Planning Proyek 
 Sebelum dilakukan pemampatan waktu, diperlukan jaringan kerja 
(network planning) dari proyek pembangunan dermaga tersebut. Penyusunan 
pekerjaan ini dibutuhkan karena adanya koordinasi dan pengurutan kegitan-
kegiatan pekerjaan yang kompleks, yang saling berhubungan dan saling 
tergantung satu sama lain. Hal ini dilakukan agar perencanaan dan pengawasan 
kegiatan proyek dapat dilakukan secara sistematis, sehingga dapat diperoleh 
efisiensi kerja. Selain itu, network planning juga dapat digunakan sebagai alat 
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pengawasan yang cukup baik untuk menyelesaikan proyek. Diagram network 
merupakan kerangka penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
 Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membuat network planning adalah 
mengetahui jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan pada proyek, dependency 
yaitu hubungan ketergantungan antar kegiatan, dan durasi dari masing-masing 
kegiatan yang ada. Dependency sendiri menunjukkan kegiatan mana saja yang 
harus dilakukan sebelum dan setelah suatu kegiatan berjalan, sehingga pengerjaan 
dapat dilakukan berurutan. Sedangkan durasi kegiatan menentukan seberapa lama 
kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu, penting diketahui durasi kegiatan 
berlangsung untuk memperkirakan umur proyek dari penjumlahan kegiatan-
kegiatan yang berada pada jalur kritis. Berikut dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang 
memperlihatkan jenis kegiatan, dependency, dan durasi dari masing-masing 
kegiatan pengerjaan proyek EPC Pelabuhan Khusus Pabrik Pengelohan Nikel (Fe-
Ni Smelting Plant), yaitu : 
 
Tabel 4.1 Waktu dan Kegiatan Kerja 
Kode Kegiatan K D 
A Pengadaan CSP dia. 500 t=90 mm  - 24 
B Pemindahan Tiang ke Posisi Titik Pancang  A 6 
C Sepatu Tiang - Baja dia. 500 mm  B 6 
D Pemancangan Concrete Spun Pile di Air dia. 500 mm  C 30 
E Sambungan Tiang dia. 500 mm  D 6 
F Pemotongan Tiang dia. 500 mm  E 30 
G Cover Plate Tiang dia. 500 mm  F 6 
H Wrapping Sambungan Tiang Pancang  E 6 
I PDA Test  D 6 
J PIT Test  D 6 
K Expansion Joint Rubber  G 24 
L Temporary Causeway - 6 
M Batu 20-40 kg  L 6 
N Batu 40-80 kg  M 6 
O Urugan Sirtu Padat CBR 70 % N,R 6 
P Pekerjaan Urugan Base Coarse (Batu Pecah 5/7, 3/5, 2/3 dan 1/2) O 6 
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Tabel 4.1 Waktu dan Kegiatan Kerja (Lanjutan)  
Kode Kegiatan K D 
Q Pekerjaan Lantai Kerja, Tebal 5 cm P 6 
R Timbunan Pasir L 6 
S Geotextile Non Woven 600 gr/m2 L 6 
T Pengadaan & Pemas. Geobag Geotex.Non Woven 600gr/m2  S 6 
U Urugan Tanah dalam Geobag T 6 
V Timbunan Tanah U 6 
W Plat fc' 35 Mpa Semen Type PPC  - 24 
X Balok Precast 40x50 cm Semen Type PPC  - 42 
Y Coating Tiang Pancang  G 66 
Z Beton Pengisi Tiang L=1.5 m Semen Type PPC  G 24 
AA Pile Cap Semen Type PPC  X,W,Z 24 
AB Plat Lantai Semen Type PPC  AA 18 
AC Plat Sayap Semen Type PPC AB 6 
AD Plat Injak Semen Type PPC AC 6 
AE Abutment (Bt. Kali) G 6 
AF Pengadaan & Pasang Handrail Trestle di. 3" Galvnanis Medium  AD 6 
AG Balok Pondasi Sloof Handrail 15/20; Camp 1 : 2 : 3 AF 12 
AH Kolom Handrail 15/25; Camp 1 : 2 : 3 A AF 6 
AI Pemasangan Lampu SON 400 Watt  AG,AH 12 
AJ Pemasangan Box Panel Utama (Panjang 374 m) AG 6 
AK Pedestal Tiang Listrik 60x60 cm Tinggi 0.5 m untuk SON 400 Watt AI,AJ 6 
AL Pemasangan Tiang Lampu Galvnanis Medium A Tinggi 12 m AK 6 
AM Pemasangan Kabel Instalasi Distribusi (Incl Cable Tray) AL 6 
AN Fender Penahan Tongkang Hanyut AD 18 
 
 
Keterangan :  K = Ketergantungan 
  D = Durasi (Hari) 
 
Dari Tabel 4.1 diatas, maka dengan ketergantungan tiap kegiatan yang 
telah diketahui kemudian dapat dibuat network diagram awal pembangunan 
dermaga seperti yang terlampir pada lampiran A. 
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4.3.2  Earliest Event Time (EET)/Hitungan Maju 
 Earliest Event Time (EET) atau hitungan maju adalah suatu peristiwa yang 
mungkin terjadi, dan tidak mungkin terjadi sebelumnya. Manfaat ditetapkannya 
hitungan maju dari suatu peristiwa adalah untuk mengetahui waktu paling awal 
atau paling cepat untuk memulai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari suatu 
peristiwa atau event yang bersangkutan. Hitungan maju diperoleh dengan cara 
menambahkan waktu pendahulu dengan durasi kegiatan. Jika terdapat dua 
kegiatan pendahulu, maka dipilih pendahulu dengan penjumlahan dengan durasi 
kegiatan yang paling besar. Hasil perhitungan hitungan maju yang diperoleh dari 
network diagram seperti yang terlihat pada tabel 4.2. 
 Berdasarkan perhitungan hitungan maju dari tabel 4.2, EET j didapat 
dengan rumus = EET i + durasi, namun untuk peristiwa tertentu yang dilalui oleh 
2 atau lebih kegiatan sebelum peristiwa tersebut, maka untuk EET j yang diambil 
adalah EET j yang memiliki durasi terbesar. Pada tugas akhir ini dapat diambil 
contoh pada network planning peristiwa nomor 21. Pada peristiwa tersebut 
sebelumnya terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan G, H, dan J. Kegiatan G memiliki 
nilai EET j 108, kegiatan H memiliki nilai EET j 78, dan kegiatan J memiliki nilai 
EET j 78. dengan demikian, nilai EET j yang diambil untuk peristiwa nomor 21 
adalah EET j kegiatan G. Hal ini karena nilai EET j kegiatan G merupakan nilai 
terbesar, yaitu 108. 
 Berikut adalah tabel 4.2 yang merupakan hasil perhitungan hitungan maju 
yang diperoleh dari network diagram pada pengerjaan pembangunan dermaga, 
yaitu: 
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Tabel 4.2 Earliest Event Time atau Hitungan Maju dari Network Planning 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Maju (EET) 
EET i EET j 
1 A 24 0 24 
2 B 6 24 30 
3 C 6 30 36 
4 D 30 36 66 
5 E 6 66 72 
6 F 30 72 102 
7 G 6 102 108 
8 H 6 72 78 
9 I 6 66 72 
10 J 6 72 108 
11 K 24 108 132 
12 L 6 0 6 
13 M 6 6 12 
14 N 6 12 18 
15 O 6 18 24 
16 P 6 24 30 
17 Q 6 30 132 
18 R 6 6 12 
19 S 6 6 12 
20 T 6 12 18 
21 U 6 18 24 
22 V 6 24 132 
23 W 24 0 24 
24 X 42 0 42 
25 Y 66 108 234 
26 Z 24 108 132 
27 AA 24 132 156 
28 AB 18 156 174 
29 AC 6 174 180 
30 AD 6 180 186 
31 AE 6 108 186 
32 AF 6 186 192 
33 AG 12 192 204 
34 AH 6 192 198 
35 AI 12 204 216 
36 AJ 6 204 210 
37 AK 6 216 222 
38 AL 6 222 228 
39 AM 6 228 234 
40 AN 18 186 204 
 
dengan : EET i = Saat Paling Awal Peristiwa Awal 
  EET j = Saat Paling Awal Peristiwa Akhir 
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4.3.3  Latest Event Time (LET)/Hitungan Mundur 
 Latest Event Time (LET) atau hitungan mundur adalah saat paling akhir 
atau saat paling lambat suatu peristiwa boleh terjadi, dan tidak boleh sesudahnya 
sehingga memungkinkan proyek selesai pada waktu yang direncanakan. 
Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal paling 
akhir dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan, tanpa menunda 
kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah dihasilkan dari 
hitungan maju. Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hari 
terakhir penyelesaian proyek pada jaringan kerja atau network planning. Hitungan 
mundur diperoleh dengan cara mengurangkan waktu succesor (waktu setelah 
kegiatan) dengan durasi kegiatan. Jika terdapat dua kegiatan succesor, maka 
dipilih kegiatan dengan hasil perhitugan durasi kegiatan yang paling kecil. Hasil 
perhitungan hitungan mundur yang diperoleh dari network diagram seperti yang 
terlihat pada tabel 4.3. 
 Berdasarkan perhitungan hitungan mundur pada tabel 4.3, LET i didapat 
dengan rumus = LET j - durasi, namun untuk peristiwa tertentu yang dilalui oleh 2 
kegiatan atau lebih setelah peristiwa tersebut, maka untuk LET i yang diambil 
adalah LET i yang memiliki durasi terkecil. Pada tugas akhir ini dapat diambil 
contoh pada network planning peristiwa nomor 27. Pada peristiwa tersebut 
setelahnya terdapat 2 kegiatan, yaitu kegiatan AF dan AN. Kegiatan AF memiliki 
nilai LET i 186 sedangkan kegiatan AN memiliki nilai LET i 216. dengan 
demikian, nilai LET i yang diambil untuk peristiwa nomor 27 adalah nilai LET i 
kegiatan AF. Hal ini karena nilai LET i kegiatan AF merupakan nilai terkecil, 
yaitu 186. 
 Berikut adalah tabel 4.3 yang merupakan hasil perhitungan hitungan 
mundur pada pengerjaan pembangunan dermaga, yaitu: 
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Tabel 4.3 Latest Event Time atau Hitungan Mundur dari Network Planning 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Mundur (LET) 
LET i LET j 
1 A 24 0 24 
2 B 6 24 30 
3 C 6 30 36 
4 D 30 36 66 
5 E 6 66 72 
6 F 30 72 102 
7 G 6 102 108 
8 H 6 72 108 
9 I 6 66 102 
10 J 6 102 108 
11 K 24 108 234 
12 L 6 0 102 
13 M 6 102 108 
14 N 6 108 114 
15 O 6 114 120 
16 P 6 120 126 
17 Q 6 126 132 
18 R 6 102 114 
19 S 6 102 114 
20 T 6 114 120 
21 U 6 120 126 
22 V 6 126 132 
23 W 24 0 132 
24 X 42 0 132 
25 Y 66 108 234 
26 Z 24 108 132 
27 AA 24 132 156 
28 AB 18 156 174 
29 AC 6 174 180 
30 AD 6 180 186 
31 AE 6 108 186 
32 AF 6 186 192 
33 AG 12 192 204 
34 AH 6 192 204 
35 AI 12 204 216 
36 AJ 6 204 216 
37 AK 6 216 222 
38 AL 6 222 228 
39 AM 6 228 234 
40 AN 18 186 234 
 
dengan : LET i = Saat Paling Lambat Peristiwa awal 
  LET j = Saat Paling Lambat Peristiwa akhir 
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4.3.4 Menentukan Lintasan Kritis dari Network Planning 
 Setelah membuat network diagram beserta penenetuan nilai hitungan maju 
dan hitungan mundur dari pengerjaan pembangunan dermaga, langkah selanjutnya 
adalah menentukan nilai total float (TF). Total float ini digunakan untuk meng-
identifikasi kegiatan kritis pada proyek tersebut. Kegiatan kritis didapatkan 
apabila nilai total float = 0. Kemudian setelah mengetahui kegiatan-kegiatan yang 
memiliki nilai total float = 0, maka kegiatan – kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan yang masuk dalam lintasan kritis, yaitu lintasan yang memiliki durasi 
pelaksanaan paling panjang yang menentukan lamanya penyelesaian jaringan 
kerja. Hasil perhitungan hitungan maju, hitungan mundur, dan total float yang 
diperoleh dari network diagram pada pembangunan dermaga seperti yang terlihat 
pada tabel 4.4. 
Berdasarkan perhitungan hitungan maju, hitungan mundur, dan total float 
pada tabel 4.4, dapat diketahui kegiatan-kegiatan mana saja yang mempunyai 
waktu kritis dalam pelaksanaanya. Kegiatan kritis didapatkan apabila hasil 
perhitungan total float mempunyai nilai nol dengan menggunakan rumus 4.1 
dibawah ini. Berikut adalah lintasan kritis yang terbentuk pada network planning 
pembangunan dermaga tersebut dengan total durasi pengerjaan selama 234 hari, 
yaitu yang melalui kegiatan-kegiatan: 
 A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM 
 
 Berikut adalah Tabel 4.4 mengenai hitungan maju, hitungan mundur, dan 
total float tiap kegiatan pembangunan dermaga pada durasi normal. 
Total float didapatkan berdasarkan rumus dibawah ini (Santosa, 2009): 
TF = LETj – Durasi – EETi …………………………………..............(4.1) 
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Tabel 4.4 Hitungan Maju, Hitungan Mundur, dan Total Float Durasi Normal 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Maju 
(EET) 
Perhitugan Mundur 
(LET) Total 
Float 
EET i EET j LET i LET j 
1 A 24 0 24 0 24 0 
2 B 6 24 30 24 30 0 
3 C 6 30 36 30 36 0 
4 D 30 36 66 36 66 0 
5 E 6 66 72 66 72 0 
6 F 30 72 102 72 102 0 
7 G 6 102 108 102 108 0 
8 H 6 72 78 72 108 30 
9 I 6 66 72 66 102 30 
10 J 6 72 108 102 108 30 
11 K 24 108 132 108 234 102 
12 L 6 0 6 0 102 96 
13 M 6 6 12 102 108 96 
14 N 6 12 18 108 114 96 
15 O 6 18 24 114 120 96 
16 P 6 24 30 120 126 96 
17 Q 6 30 132 126 132 96 
18 R 6 6 12 102 114 102 
19 S 6 6 12 102 114 102 
20 T 6 12 18 114 120 102 
21 U 6 18 24 120 126 102 
22 V 6 24 132 126 132 102 
23 W 24 0 24 0 132 108 
24 X 42 0 42 0 132 90 
25 Y 66 108 234 108 234 60 
26 Z 24 108 132 108 132 0 
27 AA 24 132 156 132 156 0 
28 AB 18 156 174 156 174 0 
29 AC 6 174 180 174 180 0 
30 AD 6 180 186 180 186 0 
31 AE 6 108 186 108 186 72 
32 AF 6 186 192 186 192 0 
33 AG 12 192 204 192 204 0 
34 AH 6 192 198 192 204 6 
35 AI 12 204 216 204 216 0 
36 AJ 6 204 210 204 216 6 
37 AK 6 216 222 216 222 0 
38 AL 6 222 228 222 228 0 
39 AM 6 228 234 228 234 0 
40 AN 18 186 204 186 234 30 
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dengan : EET i = Saat Paling Awal Peristiwa Awal 
  EET j = Saat Paling Awal Peristiwa Akhir 
  LET i = Saat Paling Lambat Peristiwa awal 
  LET j = Saat Paling Lambat Peristiwa akhir 
 
 Durasi Setiap Lintasan yang Terbentuk pada Network Planning 
Pada network planning (lampiran A) yang telah dibuat, terdapat banyak 
lintasan pengerjaan yang terbentuk dengan nilai durasi yang berbeda – beda setiap 
lintasannya. Pada tabel 4.5 dibawah ini dibahas mengenai lintasan – lintasan yang 
terbentuk serta durasi pengerjaan setiap lintasannya.  Berikut adalah durasi setiap 
lintasan yang terbentuk, yaitu: 
 
Tabel 4.5 Durasi Setiap Lintasan pada Network Planning 
No. Lintasan Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
1 A-B-C-D-E-F-G-K 132 
2 A-B-C-D-I-J-K 102 
3 A-B-C-D-E-H-K 102 
4 A-B-C-D-E-F-G-Y 174 
5 A-B-C-D-I-J-Y 144 
6 A-B-C-D-E-H-Y 144 
7 A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM  234 
8 A-B-C-D-I-J-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM 204 
9 A-B-C-D-E-H-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM 204 
10 A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AN  204 
11 A-B-C-D-I-J-Z-AA-AB-AC-AD-AN  174 
12 A-B-C-D-E-H-Z-AA-AB-AC-AD-AN 174 
13 A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM    228 
14 A-B-C-D-I-J-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM    198 
15 A-B-C-D-E-H-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM   198 
16 A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM   222 
17 A-B-C-D-I-J-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM   192 
18 A-B-C-D-E-H-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM    192 
19 A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM   228 
20 A-B-C-D-I-J-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM  198 
21 A-B-C-D-E-H-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM    198 
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Tabel 4.5 Durasi Setiap Lintasan pada Network Planning (Lanjutan) 
No. Lintasan Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
22 A-B-C-D-E-F-G-AE-AF-AG-AI-AK-AL-AM    162 
23 A-B-C-D-I-J-AE-AF-AG-AI-AK-AL-AM   132 
24 A-B-C-D-E-H-AE-AF-AG-AI-AK-AL-AM   132 
25 A-B-C-D-E-F-G-AE-AN    132 
26 A-B-C-D-I-J-AE-AN   102 
27 A-B-C-D-E-H-AE-AN  102 
28 A-B-C-D-E-F-G-AE-AF-AH-AI-AK-AL-AM  156 
29 A-B-C-D-I-J-AE-AF-AH-AI-AK-AL-AM  126 
30 A-B-C-D-E-H-AE-AF-AH-AI-AK-AL-AM   126 
31 A-B-C-D-E-F-G-AE-AF-AH-AJ-AK-AL-AM  150 
32 A-B-C-D-I-J-AE-AF-AH-AJ-AK-AL-AM  120 
33 A-B-C-D-E-H-AE-AF-AH-AJ-AK-AL-AM  120 
34 A-B-C-D-E-F-G-AE-AF-AG-AJ-AK-AL-AM  156 
35 A-B-C-D-I-J-AE-AF-AG-AJ-AK-AL-AM   126 
36 A-B-C-D-E-H-AE-AF-AG-AJ-AK-AL-AM   126 
37 L-M-N-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM   138 
38 L-M-N-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AN   108 
39 L-M-N-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM   132 
40 L-M-N-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM  126 
41 L-M-N-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM  132 
42 L-R-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM    132 
43 L-R-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AN    102 
44 L-R-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM    126 
45 L-R-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM    120 
46 L-R-O-P-Q-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM    126 
47 L-S-T-U-V-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM   132 
48 L-S-T-U-V-AA-AB-AC-AD-AN   102 
49 L-S-T-U-V-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM    126 
50 L-S-T-U-V-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM    120 
51 L-S-T-U-V-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM   126 
52 W-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM  126 
53 W-AA-AB-AC-AD-AN  96 
54 W-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM   120 
55 W-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM    114 
56 W-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM   120 
57 X-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AI-AK-AL-AM    144 
58 X-AA-AB-AC-AD-AN   114 
59 X-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM    138 
60 X-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AJ-AK-AL-AM    132 
61 X-AA-AB-AC-AD-AF-AG-AJ-AK-AL-AM    138 
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keterangan : TF      = Lintasan Kritis 
 
Berdasarkan data durasi setiap lintasan yang didapat dari network planning 
seperti diatas, maka dapat diketahui lintasan kritis dari pengerjaan pembangunan 
dermaga tersebut. Lintasan kritis yang terbentuk sama seperti yang dihasilkan 
dengan perhitungan EET dan LET diatas, yaitu lintasan yang melalui kegiatan A-
B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM dengan total durasi 
234 hari. 
 
4.4  Penerapan Crash Program 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di bab II, prosedur mempercepat 
umur proyek adalah sebagai berikut (Ali, 1992): 
a. Membuat network diagram dengan nomor-nomor peristiwa sama seperti 
semula dengan lama kegiatan perkiraan baru untuk langkah ulangan, dan 
sama dengan semula untuk langkah siklus utama 
b. Dengan dasar EET peristiwa awal, EET1 = 0, dihitung EET lainnya. Umur 
perkiraan proyek (UPER) = EET peristiwa akhir (EETm, m adalah nomor 
peristiwa akhir network diagram atau nomor maksimal peristiwa) 
c. Dengan dasar LET peristiwa akhir network diagram (LETm) = umur 
proyek direncanakan setelah dipercepat (UREN), dihitung LET semua 
peristiwa 
d. Menghitung TF semua kegiatan yang ada. Bila tidak ada TF yang berharga 
negatif, proses perhitungan selesai. Bila masih ada TF berharga negatif, 
lanjutkan ke langkah berikutnya 
Total Float = LET – L – EET 
e. Lama kegiatan dari peristiwa tersebut diatas adalah Ln, n adalah nomor 
urut kegiatan tersebut dalam satu lintasan. n = 1,2,3,…….z 
f. Menghitung lama kegiatan baru dari kegiatan tersebut diatas (langkah ke–
e dan f) dengan menggunakan rumus: 
Ln (baru) = Ln (lama) + Ln (lama) X (UREN – UPER)………………(4.2) 
            Li 
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Ket: 
Ln (baru)   = Lama kegiatan baru 
Ln (lama)   = Lama kegiatan lama 
Li = Jumlah lama kegiatan pada satu lintasan yg harus dipercepat 
UREN = Umur rencana proyek setelah dipercepat 
UPER = Umur perkiraan proyek 
g. Kembali ke langkah “a”. 
 
4.4.1 Skenario Pemampatan Pertama 
Setelah  mendapatkan pola network diagram yang sesuai dengan jadwal 
lama (lampiran A), selanjutnya menentukan waktu percepatan proyek, dimana 
waktu yang awalnya 234 hari akan dipercepat selama 34 hari menjadi 200 hari. 
Hal ini berdasarkan kenyataan dilapangan, untuk 1 minggu dapat mengerjakan 
kurang lebih 4 as. Untuk saat ini pengerjaan pembangunan dermaga mencapai 50 
as. Sedangkan untuk mencapai jetty, pada rencananya jetty terletak pada as 66. 
Sehingga dengan demikian masih membutuhkan 16 as untuk mencapai jetty. 
Dengan ketentuan 4 as/minggu, maka untuk 16 as dapat dikerjakan selama 4 
minggu dengan penambahan 10 hari sebagai antisipasi kemoloran waktu 
pengerjaan percepatan. Skenario pemampatan pertama yang telah dipercepat 
selama 200 hari namun masih menggunakan durasi lama terlampir pada lampiran 
B. Setelah dilakukan pemampatan pertama, selanjutnya akan dihitung kembali 
nilai hitungan maju (EET) dan nilai hitungan mundur (LET) dari setiap kegiatan 
dimana durasi seluruh kegiatannya telah dipercepat selama 34 hari menjadi 200 
hari seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. Kemudian dapat meng-
hitung nilai total float yang dapat dihitung dengan rumus (Santosa, 2009):  
TF = LETj – L– EETi ………………………………………..……….(4.3) 
 
Adapun hasil perhitungan hitungan maju (EET), hitungan mundur (LET), 
dan total float pada durasi proyek yang telah dipercepat selama 34 hari yang ada 
pada masing – masing kegiatan sesuai network diagram pada skenario pemam-
patan yang pertama adalah sebagai berikut: 
48 
 
Tabel 4.6 EET, LET, dan Total Float Pada Skenario Pemampatan Pertama 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Maju 
(EET) 
Perhitugan Mundur 
(LET) 
Total 
Float 
EET i EET j LET i LET j 
1 A 24 0 24 0 -10 -34 
2 B 6 24 30 -10 -4 -34 
3 C 6 30 36 -4 2 -34 
4 D 30 36 66 2 32 -34 
5 E 6 66 72 32 38 -34 
6 F 30 72 102 38 68 -34 
7 G 6 102 108 68 74 -34 
8 H 6 72 78 38 74 -4 
9 I 6 66 72 32 68 -4 
10 J 6 72 108 68 74 -4 
11 K 24 108 132 74 200 68 
12 L 6 0 6 -34 68 62 
13 M 6 6 12 68 74 62 
14 N 6 12 18 74 80 62 
15 O 6 18 24 80 86 62 
16 P 6 24 30 86 92 62 
17 Q 6 30 132 92 98 62 
18 R 6 6 12 68 80 68 
19 S 6 6 12 68 80 68 
20 T 6 12 18 80 86 68 
21 U 6 18 24 86 92 68 
22 V 6 24 132 92 98 68 
23 W 24 0 24 -34 98 74 
24 X 42 0 42 -34 98 56 
25 Y 66 108 234 74 200 26 
26 Z 24 108 132 74 98 -34 
27 AA 24 132 156 98 122 -34 
28 AB 18 156 174 122 140 -34 
29 AC 6 174 180 140 146 -34 
30 AD 6 180 186 146 152 -34 
31 AE 6 108 186 74 152 38 
32 AF 6 186 192 152 158 -34 
33 AG 12 192 204 158 170 -34 
34 AH 6 192 198 158 170 -28 
35 AI 12 204 216 170 182 -34 
36 AJ 6 204 210 170 182 -28 
37 AK 6 216 222 182 188 -34 
38 AL 6 222 228 188 194 -34 
39 AM 6 228 234 194 200 -34 
40 AN 18 186 204 152 200 -4 
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Dari hasil perhitungan total float diatas dapat dilihat bahwa masih ada 
total float yang bernilai negatif dengan harga paling minimal adalah -34. 
Kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan A, B, C, D, E, F, G, Z, AA, AB, AC, 
AD, AF, AG, AI, AK, AL, dan AM. 
Dari hasil perhitungan terlihat bahwa kegiatan - kegiatan yang memiliki 
nilai total float negatif merupakan kegiatan - kegiatan yang dilalui oleh lintasan 
kritis. Secara umum, cara pemampatannya adalah dengan menghilangkan total 
float yang bernilai negatif dengan sistem mendistribusikan pada kegiatan – 
kegiatan yang lain secara proporsional. Perhitungan pemampatan waktu dimulai 
dari EET paling awal = 0 sampai saat kejadian paling lambat dengan waktu 
perencanaan baru yaitu 200 hari.  
 UPER (Waktu Perkiraan Proyek)       =   234 hari  
 UREN (Waktu Perencanaan Baru)       =   200 hari  
 Jangka Waktu Pemampatan       =   UPER – UREN  
     =   234 – 200 = 34 hari  
 EET 1 (Saat Peristiwa Paling Awal)       =   0  
 LET 36 (Saat Peristiwa Paling Lambat)  =   200 
 
Untuk perhitungan durasi baru ini, hanya menghitung durasi baru untuk 
kegiatan yang memiliki total float paling besar yaitu -34. Oleh karena itu, analisis 
pemampatan waktu dilanjutkan dengan menghitung durasi baru pada kegiatan - 
kegiatan A, B, C, D, E, F, G, Z, AA, AB, AC, AD, AF, AG, AI, AK, AL, dan AM 
dengan menggunakan rumus (Ali, 1992):  
Ln (baru) = Ln (lama) + Ln (lama)/Li * (UREN – UPER) ……….….(4.4) 
 
Berikut ini adalah durasi lama serta durasi baru yang terbentuk pada 
kegiatan - kegiatan yang mengalami perubahan durasi setelah dilakukan skenario 
pemampatan pertama, seperti pada tabel 4.7 dengan menggunakan rumus 4.4, 
yaitu :  
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Tabel 4.7 Durasi Lama dan Durasi Baru Setelah Dilakukan Skenario Pemampatan 
Pertama 
Kode 
Kegiatan 
EET i 
Durasi 
Lama (Hari) 
LET j Total Float Durasi Baru (Hari) 
(1) (2) (3) (4)=(3)-(2)-(1) (5)=(2)+[(2)/234*(4)] 
A 0 24 -10 -34 21 
B 24 6 -4 -34 5 
C 30 6 2 -34 5 
D 36 30 32 -34 26 
E 66 6 38 -34 5 
F 72 30 68 -34 26 
G 102 6 74 -34 5 
Z 108 24 98 -34 21 
AA 132 24 122 -34 21 
AB 156 18 140 -34 15 
AC 174 6 146 -34 5 
AD 180 6 152 -34 5 
AF 186 6 158 -34 5 
AG 192 12 170 -34 10 
AI 204 12 182 -34 10 
AK 216 6 188 -34 5 
AL 222 6 194 -34 5 
AM 228 6 200 -34 5 
 
Setelah mengetahui nilai durasi baru untuk beberapa kegiatan yang 
mengalami pemampatan, maka langkah selanjutnya adalah menerapkan durasi 
baru tersebut ke dalam network planning yang baru. Kemudian untuk meng-
analisis kembali percepatan durasinya dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-
langkah metode crash program yang telah diterapkan pada skenario pemampatan 
pertama. Kemudian menghitung total float setiap kegiatan dengan menggunakan 
durasi baru dari hasil perhitungan skenario pemampatan pertama.  
 
4.4.2 Skenario Pemampatan Kedua 
Setelah dilakukan skenario pemampatan pertama, langkah selanjutnya 
adalah memasukkan durasi baru yang didapatkan setelah dilakukan pemampatan 
pertama pada network diagram. Network diagram pada skenario pemampatan ini 
dapat dilihat pada lampiran C. Langkah selanjutnya adalah menghitung kembali 
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nilai hitungan maju (EET) dan nilai hitungan mundur (LET) pada network 
diagram yang telah dimasukkan durasi baru pembangunan dermaga setelah 
pemampatan pertama. Setelah diketahui nilai hitungan maju dan nilai hitungan 
mundur, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai total float pada 
masing - masing kegiatan seperti yang dilakukan pada pemampatan pertama. Nilai 
perhitungan hitungan maju (EET), hitungan mundur (LET), dan total float dengan 
durasi baru setelah pemampatan pertama seperti yang terlihat pada tabel 4.8.  
Berikut adalah tabel 4.8 mengenai hasil perhitungan hitungan maju, 
hitungan mundur, dan total float setelah menerapkan durasi baru pada network 
planning yang baru, yaitu: 
 
Tabel 4.8 EET, LET, dan TF Setiap Kegiatan dengan Durasi Baru dari Skenario 
Pemampatan Pertama 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan 
Maju (EET) 
Perhitugan 
Mundur (LET) 
Total 
Float 
EET i EET j LET i LET j 
1 A 21 0 21 0 21 0 
2 B 5 21 26 21 26 0 
3 C 5 26 31 26 31 0 
4 D 26 31 57 31 57 0 
5 E 5 57 62 57 62 0 
6 F 26 62 88 62 88 0 
7 G 5 88 93 88 93 0 
8 H 6 62 68 62 93 25 
9 I 6 57 63 57 87 24 
10 J 6 63 93 87 93 24 
11 K 24 93 117 93 200 83 
12 L 6 0 6 0 84 78 
13 M 6 6 12 84 90 78 
14 N 6 12 18 90 96 78 
15 O 6 18 24 96 102 78 
16 P 6 24 30 102 108 78 
17 Q 6 30 114 108 114 78 
18 R 6 6 12 84 96 84 
19 S 6 6 12 84 96 84 
20 T 6 12 18 96 102 84 
21 U 6 18 24 102 108 84 
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Tabel 4.8 EET, LET, dan TF Setiap Kegiatan dengan Durasi Baru dari Skenario 
Pemampatan Pertama (Lanjutan) 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan 
Maju (EET) 
Perhitugan 
Mundur (LET) Total 
Float 
EET i EET j LET i LET j 
22 V 6 24 114 108 114 84 
23 W 24 0 24 0 114 90 
24 X 42 0 42 0 114 72 
25 Y 66 93 200 93 200 41 
26 Z 21 93 114 93 114 0 
27 AA 21 114 135 114 135 0 
28 AB 15 135 150 135 150 0 
29 AC 5 150 155 150 155 0 
30 AD 5 155 160 155 160 0 
31 AE 6 93 160 93 160 61 
32 AF 5 160 165 160 165 0 
33 AG 10 165 175 165 175 0 
34 AH 6 165 171 165 175 4 
35 AI 10 175 185 175 185 0 
36 AJ 6 175 181 175 185 4 
37 AK 5 185 190 185 190 0 
38 AL 5 190 195 190 195 0 
39 AM 5 195 200 195 200 0 
40 AN 18 160 178 160 200 22 
 
Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai total float dari seluruh kegiatan 
telah bernilai positif, maka ini menunjukkan bahwa proses pemampatan telah 
selesai dikarenakan waktu pengerjaan proyek telah genap menjadi 200 hari. 
Dengan telah positifnya nilai total float, maka tidak perlu lagi dilakukan 
perhitungan skenario pemampatan. Dari perhitungan crash progam diatas, 
didapatkan durasi baru dari tiap-tiap kegiatan yang mengalami pemampatan 
sehingga diketahui jumlah hari percepatannya seperti yang ditunjukkan pada tabel 
4.9.  
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Berikut adalah tabel 4.9 mengenai durasi lama, durasi baru, dan jumlah 
hari pemampatan dari tiap kegiatan yang mengalami percepatan, yaitu: 
 
Tabel 4.9 Durasi Lama, Durasi Baru, dan Jumlah Hari Pemampatan 
Kode Kegiatan 
Durasi 
Lama 
(Hari) 
Durasi 
Baru 
(Hari) 
Pemampatan 
(Hari) 
A Pengadaan CSP dia. 500 t=90 mm  24 21 3 
B Pemindahan Tiang ke Posisi Titik Pancang  6 5 1 
C Sepatu Tiang - Baja dia. 500 mm  6 5 1 
D Pemancangan Concrete Spun Pile di Air dia. 500 mm  30 26 4 
E Sambungan Tiang dia. 500 mm  6 5 1 
F Pemotongan Tiang dia. 500 mm  30 26 4 
G Cover Plate Tiang dia. 500 mm  6 5 1 
Z Beton Pengisi Tiang L=1.5 m Semen Type PPC  24 21 3 
AA Pile Cap Semen Type PPC  24 21 3 
AB Plat Lantai Semen Type PPC  18 15 3 
AC Plat Sayap Semen Type PPC 6 5 1 
AD Plat Injak Semen Type PPC 6 5 1 
AF Pengadaan & Pasang Handrail Trestle di. 3" Galvnanis Medium  6 5 1 
AG Balok Pondasi Sloof Handrail 15/20; Camp 1 : 2 : 3 12 10 2 
AI Pemasangan Lampu SON 400 Watt  12 10 2 
AK Pedestal Tiang Listrik 60x60 cm Tinggi 0.5 m untuk SON 400 Watt 6 5 1 
AL Pemasangan Tiang Lampu Galvnanis Medium A Tinggi 12 m 6 5 1 
AM Pemasangan Kabel Instalasi Distribusi (Incl Cable Tray) 6 5 1 
 
 
4.4.3 Menentukan Lintasan Kritis Setelah Pemampatan 
Dari perhitungan crash program yang telah dilakukan pada pembahasan 
sebelumnya, terdapat lintasan kritis yang terbentuk pada pengerjaan pembangunan 
dermaga seperti yang terlampir pada network planning lampiran C. Namun, 
setelah dilakukan pemampatan selam 34 hari pada pengerjaan pembangunan 
dermaga ini tidak terdapat perubahan lintasan kritis.  
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Lintasan kritis yang terbentuk pada network planning percepatan crash 
program ini yaitu sama seperti lintasan kritis pada network planning pada durasi 
tanpa percepatan (lampiran A), yaitu lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan A, 
B, C, D, E, F, G, Z, AA, AB, AC, AD, AF, AG, AI, AK, AL, dan AM. 
 
4.5 Percepatan Durasi 2 Shift 
4.5.1 Network Planning Percepatan Durasi 2 Shift 
 Pada percepatan durasi ini, setelah membuat network planning awal¸ 
langkah selanjutnya adalah menentukan man power yang terlibat langsung dalam 
proyek. Untuk jumlah man power terlampir pada perhitungan biaya tenaga kerja 
langsung. Man Power nantinya akan ditambah sebanyak dua kali jumlah man 
power yang sudah tersedia. Hal ini dilakukan karena pengerjaan akan dilakukan 
menjadi 2 shift, yaitu day shift dan night shift, sehingga waktu pengerjaan akan 
berkurang hingga setengah dari durasi normal. Untuk lebih jelasnya terdapat pada 
Tabel 4.10 yang menunjukkan durasi normal dan durasi percepatan durasi 2 shift 
pada pengerjaan pembangunan dermaga tersebut.  
 Dari tabel 4.10 didapatkan bahwa dengan percepatan durasi 2 shift, yaitu 
penambahan jumlah man power pada setiap kegiatan pembangunan dermaga 
dengan bekerja pada day shift dan night shift, pada awalnya durasi pembangunan 
dermaga ini dilakukan selama 234 hari. Namun, setelah dilakukan percepatan 2 
shift, maka durasi pengerjaan pembangunan dermaga berubah menjadi dua kali 
lebih cepat, yaitu menjadi 117 hari. Network planning yang terbentuk dari 
percepatan durasi 2 shift ini terlampir pada lampiran D. Pada lampiran D terlihat 
perubahan durasi pada setiap kegiatan yang berkurang menjadi dua kali lebih 
cepat.  
 Berikut adalah tabel 4.10 mengenai durasi lama serta durasi baru yang 
terbentuk setelah dilakukan percepatan durasi 2 shift pada pembangunan dermaga, 
yaitu : 
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Tabel 4.10 Durasi Lama serta Durasi Baru Percepatan Durasi 2 Shift 
Kode Kegiatan K D 
D 2 
shift 
A Pengadaan CSP dia. 500 t=90 mm  - 24 12 
B Pemindahan Tiang ke Posisi Titik Pancang  A 6 3 
C Sepatu Tiang - Baja dia. 500 mm  B 6 3 
D Pemancangan Concrete Spun Pile di Air dia. 500 mm  C 30 15 
E Sambungan Tiang dia. 500 mm  D 6 3 
F Pemotongan Tiang dia. 500 mm  E 30 15 
G Cover Plate Tiang dia. 500 mm  F 6 3 
H Wrapping Sambungan Tiang Pancang  E 6 3 
I PDA Test  D 6 3 
J PIT Test  D 6 3 
K Expansion Joint Rubber  G 24 12 
L Temporary Causeway - 6 3 
M Batu 20-40 kg  L 6 3 
N Batu 40-80 kg  M 6 3 
O Urugan Sirtu Padat CBR 70 % N, R 6 3 
P Pekerjaan Urugan Base Coarse (Batu Pecah 5/7, 3/5, 2/3 dan 1/2) O 6 3 
Q Pekerjaan Lantai Kerja, Tebal 5 cm P 6 3 
R Timbunan Pasir L 6 3 
S Geotextile Non Woven 600 gr/m2 L 6 3 
T Pengadaan & Pemas. Geobag Geotex.Non Woven 600gr/m2  S 6 3 
U Urugan Tanah dalam Geobag T 6 3 
V Timbunan Tanah U 6 3 
W Plat fc' 35 Mpa Semen Type PPC  - 24 12 
X Balok Precast 40x50 cm Semen Type PPC  - 42 21 
Y Coating Tiang Pancang  G 66 33 
Z Beton Pengisi Tiang L=1.5 m Semen Type PPC  G 24 12 
AA Pile Cap Semen Type PPC  X,W,Z 24 12 
AB Plat Lantai Semen Type PPC  AA 18 9 
AC Plat Sayap Semen Type PPC AB 6 3 
AD Plat Injak Semen Type PPC AC 6 3 
AE Abutment (Bt. Kali) G 6 3 
AF Pengadaan & Pasang Handrail Trestle di. 3" Galvnanis Medium  AD 6 3 
AG Balok Pondasi Sloof Handrail 15/20; Camp 1 : 2 : 3 AF 12 6 
AH Kolom Handrail 15/25; Camp 1 : 2 : 3 A AF 6 3 
AI Pemasangan Lampu SON 400 Watt  AG,AH 12 6 
AJ Pemasangan Box Panel Utama (Panjang 374 m) AG 6 3 
AK Pedestal Tiang Listrik 60x60 cm Tinggi 0.5 m untuk SON 400 Watt AI,AJ 6 3 
AL Pemasangan Tiang Lampu Galvnanis Medium A Tinggi 12 m AK 6 3 
AM Pemasangan Kabel Instalasi Distribusi (Incl Cable Tray) AL 6 3 
AN Fender Penahan Tongkang Hanyut AD 18 9 
 
Keterangan :  K        = Ketergantungan 
  D        = Durasi Normal (Hari) 
D 2 Shift    = Durasi Percepatan 2 Shift (Hari) 
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4.5.2 Hitungan Maju dan Hitungan Mundur Percepatan 2 Shift  
 Setelah membuat network diagram percepatan durasi 2 shift (lampiran D), 
langkah selanjutnya adalah menganalisis waktu pelaksanaan kegiatan. Tujuannya 
adalah untuk mengetahui saat paling awal Earliest Event Time (EET) atau 
hitungan maju dan saat paling akhir Latest Event Time (LET) atau hitungan  
mundur dari sebuah network diagram pembangunan dermaga secara keseluruhan. 
Manfaat ditetapkannya hitungan maju dari suatu peristiwa adalah untuk 
mengetahui waktu paling awal atau paling cepat untuk memulai pelaksanaan 
kegiatan - kegiatan dari suatu peristiwa atau event yang bersangkutan. Sedangkan 
manfaat ditetapkannya hitungan mundur adalah untuk mengetahui waktu atau 
tanggal paling akhir dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan, 
tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah 
dihasilkan dari hitungan maju. Nilai hitungan maju dan hitungan mundur setelah 
dilakukan percepatan durasi 2 shift seperti yang terlihat pada tabel 4.11.  
 Berdasarkan perhitungan hitungan maju dan hitungan mundur pada tabel 
4.11, nilai EET j didapat dengan rumus = EET i + durasi, namun untuk peristiwa 
tertentu yang dilalui oleh 2 atau lebih kegiatan sebelum peristiwa tersebut, maka 
untuk nilai EET j yang diambil adalah nilai EET j yang memiliki durasi terbesar. 
Sedangkan untuk nilai LET i didapat dengan rumus = LET j - durasi, namun 
untuk peristiwa tertentu yang dilalui oleh 2 kegiatan atau lebih setelah peristiwa 
tersebut, maka untuk nilai LET i nya yang diambil adalah nilai LET i yang 
memiliki durasi terkecil.  
 Berikut adalah tabel 4.11 mengenai hitungan maju dan hitungan mundur 
setelah dilakukan percepatan durasi 2 shift pada pembangunan dermaga, yaitu: 
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Tabel 4.11 Hitungan Maju dan Hitungan Mundur Setelah dilakukan Percepatan 
Durasi 2 Shift 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Maju 
(EET) 
Perhitugan Mundur 
(LET) 
EET i EET j LET i LET j 
1 A 12 0 12 0 12 
2 B 3 12 15 12 15 
3 C 3 15 18 15 18 
4 D 15 18 33 18 33 
5 E 3 33 36 33 36 
6 F 15 36 51 36 51 
7 G 3 51 54 51 54 
8 H 3 36 39 36 54 
9 I 3 33 36 33 51 
10 J 3 36 54 51 54 
11 K 12 54 66 54 117 
12 L 3 0 3 0 51 
13 M 3 3 6 51 54 
14 N 3 6 9 54 57 
15 O 3 9 12 57 60 
16 P 3 12 15 60 63 
17 Q 3 15 66 63 66 
18 R 3 3 6 51 57 
19 S 3 3 5 51 57 
20 T 3 6 9 57 60 
21 U 3 9 12 60 63 
22 V 3 12 66 63 66 
23 W 12 0 12 0 66 
24 X 21 0 21 0 66 
25 Y 33 54 117 54 117 
26 Z 12 54 66 54 66 
27 AA 12 66 78 66 78 
28 AB 9 78 87 78 87 
29 AC 3 87 90 87 90 
30 AD 3 90 93 90 93 
31 AE 3 54 93 54 93 
32 AF 3 93 96 93 96 
33 AG 6 96 102 96 102 
34 AH 3 96 99 96 102 
35 AI 6 102 108 102 108 
36 AJ 3 102 105 102 108 
37 AK 3 108 111 108 111 
38 AL 3 111 114 111 114 
39 AM 3 114 117 114 117 
40 AN 9 93 102 93 117 
 
58 
 
4.5.3 Menentukan Lintasan Kritis Setelah Percepatan Durasi 2 Shift 
 Pada percepatan durasi 2 shift, setelah diketahui nilai hitungan maju dan 
nilai hitungan mundur, maka hitungan tersebut dapat digunakan untuk mencari 
nilai total float (TF). Total float digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan kritis 
dalam network diagram. Kegiatan kritis didapatkan apabila nilai TF = 0. Nilai 
hitungan maju, hitngan mundur, dan total float setelah dilakukan percepatan 
durasi 2 shift seperti yang terlihat pada tabel 4.12. 
Pada hasil perhitungan hitungan maju, hitungan mundur, dan total float 
setelah dilakukan percepatan 2 shift seperti pada tabel 4.12, dapat dillihat bahwa 
terdapat beberapa kegiatan yang memiliki total float bernilai nol. Kegiatan – 
kegiatan yang memiliki total float bernilai nol tersebut merupakan beberapa 
kegiatan kritis setelah dilakukannya percepatan 2 shift. Kegiatan – kegiatan 
tersebut juga menjadi sebuah lintasan kritis pada pengerjaan pembangunan 
dermaga ini. Berdasarkan tabel diatas, lintasan kritis yang terbentuk tidak 
mengalami perubahan, yaitu sama seperti lintasan kritis pada network planning 
tanpa percepatan. Lintasan kritis tersebut yaitu lintasan yang melalui kegiatan-
kegiatan A, B, C, D, E, F, G, Z, AA, AB, AC, AD, AF, AH, AI, AK, AL, dan 
AM. Network planning baru setelah percepatan durasi 2 shift yaitu seperti yang 
terlampir pada lampiran D. 
 Berikut adalah Tabel 4.12 mengenai nilai hitungan maju, nilai hitungan 
mundur, dan nilai total float setiap kegiatan pembangunan dermaga setelah 
dilakukan percepatan durasi 2 shift, yaitu: 
 
Tabel 4.12 Hitungan Maju, Hitungan Mundur, dan Total Float setelah Percepatan 
2 Shift 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Maju 
(EET) 
Perhitugan Mundur 
(LET) 
Total 
Float 
EET i EET j LET i LET j 
1 A 12 0 12 0 12 0 
2 B 3 12 15 12 15 0 
3 C 3 15 18 15 18 0 
4 D 15 18 33 18 33 0 
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Tabel 4.12 Hitungan Maju, Hitungan Mundur, dan Total Float setelah Percepatan 
2 Shift (Lanjutan) 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Perhitungan Maju 
(EET) 
Perhitugan Mundur 
(LET) Total 
Float 
EET i EET j LET i LET j 
5 E 3 33 36 33 36 0 
6 F 15 36 51 36 51 0 
7 G 3 51 54 51 54 0 
8 H 3 36 39 36 54 15 
9 I 3 33 36 33 51 15 
10 J 3 36 54 51 54 15 
11 K 12 54 66 54 117 51 
12 L 3 0 3 0 51 48 
13 M 3 3 6 51 54 48 
14 N 3 6 9 54 57 48 
15 O 3 9 12 57 60 48 
16 P 3 12 15 60 63 48 
17 Q 3 15 66 63 66 48 
18 R 3 3 6 51 57 51 
19 S 3 3 5 51 57 51 
20 T 3 6 9 57 60 51 
21 U 3 9 12 60 63 51 
22 V 3 12 66 63 66 51 
23 W 12 0 12 0 66 54 
24 X 21 0 21 0 66 45 
25 Y 33 54 117 54 117 30 
26 Z 12 54 66 54 66 0 
27 AA 12 66 78 66 78 0 
28 AB 9 78 87 78 87 0 
29 AC 3 87 90 87 90 0 
30 AD 3 90 93 90 93 0 
31 AE 3 54 93 54 93 36 
32 AF 3 93 96 93 96 0 
33 AG 6 96 102 96 102 0 
34 AH 3 96 99 96 102 3 
35 AI 6 102 108 102 108 0 
36 AJ 3 102 105 102 108 3 
37 AK 3 108 111 108 111 0 
38 AL 3 111 114 111 114 0 
39 AM 3 114 117 114 117 0 
40 AN 9 93 102 93 117 15 
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4.6 Analisis Biaya 
Pada tugas akhir ini, terdapat tiga alternatif waktu penyelesaian   penger-
jaan pembangunan dermaga, yaitu penyelesaian secara normal (tanpa proses 
percepatan), dengan cara penerapan crash program, dan dengan penambahan shift 
kerja menjadi day shift dan night shift. Ketiga alternatif waktu penyelesaian 
tersebut tentu akan berpengaruh terhadap biaya produksi, khususnya terhadap 
biaya tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dalam penerapan crash program 
diperlukan suatu tambahan waktu kerja, yaitu jam kerja lembur pada kegiatan- 
kegiatan yang mengalami pemampatan. Sedangkan pada penerapan 2 shift kerja, 
yaitu day shift dan night shift diperlukan tenaga kerja tambahan. 
Dengan adanya pengaruh terhadap biaya, untuk selanjutnya akan 
dilakukan perhitungan biaya langsung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam 
pengerjaan pembangunan dermaga, baik sebelum dilakukan percepatan durasi 
maupun setelah dilakukan percepatan durasi. Tujuan dari perhitungan ini adalah 
untuk mengetahui perbandingan biaya sebelum dan sesudah percepatan durasi. 
Biaya tenaga kerja ini nantinya akan dijumlahkan dengan biaya langsung lainnya 
yang berhubungan dangan konstruksi dermaga yang didapat dari data proyek. 
Selanjutnya juga dilakukan perhitungan biaya tak langsung pada pembangunan 
dermaga tersebut. 
 
4.6.1 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja pada Durasi Normal 
 Dalam suatu proyek, biaya merupakan komponen penting yang dapat 
mempengaruhi jalannya proyek tersebut. Dalam tugas akhir ini dibahas mengenai 
perhitungan biaya langsung untuk tenaga kerja pada proyek pembangunan 
dermaga. Perhitungan biaya tenaga kerja untuk durasi normal dilakukan dengan 
cara mengalikan antara durasi kegiatan, jumlah tenaga kerja, dan upah satuan 
tenaga kerja (man power). Untuk biaya upah satuan tenaga kerja diperoleh dari 
pihak perusahaan terkait yang terlampir pada lampiran E. Perhitungan biaya 
langsung untuk tenaga kerja pada keadaan durasi normal dapat dilihat seperti pada 
tabel 4.13, yaitu: 
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Tabel 4.13 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja pada Durasi Normal 
Kode  Nama Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Man Power 
Jumlah 
Man 
Power 
Upah 
Satuan/Hari 
(Rp) 
 Biaya (Rp)  
 Total 
Biaya/Kegiatan 
(Rp)  
A 
Pengadaan CSP dia. 500 t=90 
mm  
24 Mandor 1       64,630      1,551,129  
        2,706,225  
24 Sopir Truk 2       24,065      1,155,096  
B 
Pemindahan Tiang ke Posisi 
Titik Pancang  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,087,782  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
C 
Sepatu Tiang - Baja dia. 500 
mm  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,087,782  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
D 
Pemancangan Concrete Spun 
Pile di Air dia. 500 mm  
30 Mandor 1       64,630      1,938,911  
      22,658,262  
30 Helper 9       50,000    13,500,000  
30 
Operator Alat 
Berat 
1     240,645      7,219,351  
E 
Sambungan Tiang dia. 500 
mm  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,087,782  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
F 
Pemotongan Tiang dia. 500 
mm  
30 Mandor 1       64,630      1,938,911  
      22,658,262  
30 Helper 9       50,000    13,500,000  
30 
Operator Alat 
Berat 
1     240,645      7,219,351  
G 
Cover Plate Tiang dia. 500 
mm  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,087,782  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
H 
Wrapping Sambungan Tiang 
Pancang  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,087,782  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
I PDA Test  
6 Engineer 1       64,630         387,780  
        3,087,780  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
J PIT Test  
6 Engineer 1       64,630         387,780  
        3,087,780  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
K Expansion Joint Rubber  
24 Mandor 1       64,630      1,551,129  
      12,351,129  
24 Helper 9       50,000    10,800,000  
L Temporary Causeway 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,400  6 Tukang 20       61,880      7,425,618  
6 Helper 9       50,000      2,700,000  
M Batu 20-40 kg  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,376,556  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Sopir Truk 2       24,065         288,774  
N Batu 40-80 kg  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        3,376,556  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Sopir Truk 2       24,065         288,774  
O Urugan Sirtu Padat CBR 70 % 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
P 
Pekerjaan Urugan Base 
Coarse (Batu Pecah 5/7, 3/5, 
2/3 dan 1/2) 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
Q 
Pekerjaan Lantai Kerja, Tebal 
5 cm 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
R Timbunan Pasir 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
S 
Geotextile Non Woven 600 
gr/m2 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
T 
Geotextile Non Woven 600 
gr/m2 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
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Tabel 4.13 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Durasi Normal (Lanjutan) 
Kode  Nama Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Man 
Power 
Jumlah 
Man 
Power 
Upah 
Satuan/Hari 
(Rp) 
 Biaya (Rp)  
 Total 
Biaya/Kegiatan 
(Rp)  
U Urugan Tanah dalam Geobag 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
V Timbunan Tanah 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
        9,013,382  6 Helper 4       50,000      1,200,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
W 
Plat fc' 35 Mpa Semen Type 
PPC  
24 Mandor 1       64,630      1,551,129  
      36,053,529  24 Helper 4       50,000      4,800,000  
24 Tukang 20       61,880    29,702,400  
X 
Balok Precast 40x50 cm Semen 
Type PPC  
42 Mandor 1       64,630      2,714,476  
      63,093,676  42 Helper 4       50,000      8,400,000  
42 Tukang 20       61,880    51,979,200  
Y Coating Tiang Pancang  
66 Mandor 1       64,630      4,265,605  
    115,647,205  66 Helper 9       50,000    29,700,000  
66 Tukang 20       61,880    81,681,600  
Z 
Beton Pengisi Tiang L=1.5 m 
Semen Type PPC  
24 Mandor 1       64,630      1,551,129  
      42,053,529  24 Helper 9       50,000    10,800,000  
24 Tukang 20       61,880    29,702,400  
AA Pile Cap Semen Type PPC  
24 Mandor 1       64,630      1,551,129  
      42,053,529  24 Helper 9       50,000    10,800,000  
24 Tukang 20       61,880    29,702,400  
AB Plat Lantai Semen Type PPC  
18 Mandor 1       64,630      1,163,347  
      31,540,147  18 Helper 9       50,000      8,100,000  
18 Tukang 20       61,880    22,276,800  
AC Plat Sayap Semen Type PPC 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AD Plat Injak Semen Type PPC 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AE Abutment (Bt. Kali) 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AF 
Pengadaan & Pasang Handrail 
Trestle di. 3" Galvnanis Medium  
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AG 
Balok Pondasi Sloof Handrail 
15/20; Camp 1 : 2 : 3 
12 Mandor 1       64,630         775,565  
      21,026,765  12 Helper 9       50,000      5,400,000  
12 Tukang 20       61,880    14,851,200  
AH 
Kolom Handrail 15/25; Camp 1 : 
2 : 3 A 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AI 
Pemasangan Lampu SON 400 
Watt  
12 Mandor 1       64,630         775,565  
      21,026,765  12 Helper 9       50,000      5,400,000  
12 Tukang 20       61,880    14,851,200  
AJ 
Pemasangan Box Panel Utama 
(Panjang 374 m) 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AK 
Pedestal Tiang Listrik 60x60 cm 
Tinggi 0.5 m untuk SON 400 
Watt 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
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Tabel 4.13 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Durasi Normal (Lanjutan) 
Kode  Nama Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Man Power 
Jumlah 
Man 
Power 
Upah 
Satuan/Hari 
(Rp) 
 Biaya (Rp)  
 Total 
Biaya/Kegiatan 
(Rp)  
AL 
Pemasangan Tiang Lampu 
Galvnanis Medium A 
Tinggi 12 m 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AM 
Pemasangan Kabel 
Instalasi Distribusi (Incl 
Cable Tray) 
6 Mandor 1       64,630         387,782  
      10,513,382  6 Helper 9       50,000      2,700,000  
6 Tukang 20       61,880      7,425,600  
AN 
Fender Penahan Tongkang 
Hanyut 
18 Mandor 1       64,630      1,163,347  
      31,540,147  18 Helper 9       50,000      8,100,000  
18 Tukang 20       61,880    22,276,800  
 
Total 680,517,654    
 
Berdasarkan tabel 4.13, total biaya langsung yang dikeluarkan untuk 
tenaga kerja pada durasi normal adalah Rp 680.517.654,00. Pada perhitungan 
biaya diatas, diketahui bahwa untuk kegiatan yang memiliki pengeluaran biaya 
paling besar adalah kegiatan coating tiang pancang. Kegiatan ini menghabiskan 
biaya sebesar Rp 115.647.205,00 yang dilakukan selama 66 hari dengan rincian 
man power yaitu 1 orang mandor sebesar Rp 4.265.605,00, 9 orang helper sebesar 
Rp 29.700.000,00, dan 20 orang tukang sebesar Rp 81.681.600,00. Sedangkan 
kegiatan yang memiliki pengeluaran biaya yang paling sedikit adalah kegiatan 
pengadaan CSP dia. 500 t=90 mm. Kegiatan ini menghabiskan biaya sebesar Rp 
2.706.225,00 yang dilakukan selama 24 hari dengan rincian man power yaitu 1 
orang mandor sebesar Rp 1.551.129,00 dan 2 orang sopir truk sebesar Rp         
1.155.096,00.  
 
4.6.2 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Setelah Pemampatan 
 Dengan melihat network diagram awal dan akhir sampai skenario 
pemampatan kedua terlihat bahwa tidak semua kegiatan mengalami pemampatan 
(mengalami perubahan durasi). Pemampatan hanya terjadi pada beberapa kegiatan 
saja, yaitu pada kegiatan yang berada pada lintasan kritis. Pemampatan yang 
dilakukan pada tugas akhir ini hanya dua kali skenario, ini dikarenakan pada 
skenario pemampatan kedua semua nilai total float sudah bernilai positif. Untuk 
kegiatan yang tidak berada pada jalur kritis dan tidak harus dimampatkan karena 
adanya pengurangan durasi, maka durasinya tidak harus dikurangi, hanya 
64 
 
pengerjaannya tetap melihat earliest event time (EET) dan latest event time (LET) 
pada network planning. Pada perhitungan jam lembur menurut UU No. 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 
Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, upah lembur didapatkan 
dengan cara upah perjam man power dikalikan dengan 1,5. Misalkan dalam 1 hari 
terdapat 1 jam kerja lembur dengan upah perjam Rp 7000,00, maka upah lembur 
yang didapat adalah Rp 7.000,00 x 1,5 = Rp 10.500,00 sehingga dengan demikian 
misalkan upah perhari man power tersebut adalah Rp 50.000,00, maka upah yang 
didapatkannya setelah bekerja lembur adalah dengan menjumlahkan upah 
perharinya dengan upah lembur 1 jam, yaitu Rp 50.000,00 + Rp 10.500,00 = Rp 
60.5000,00. Berdasarkan cara ini, perhitungan biaya tenaga kerja langsung pada 
jam lembur pada pengerjaan pembangunan dermaga ini dapat dilihat seperti pada 
tabel 4.14. Pada tabel ini langsung menggunakan kode kegiatan, untuk nama 
kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1. Pada tabel tersebut ditampilkan perhitungan 
upah lembur man power hanya pada kegiatan yang mengalami pemampatan. Hal 
ini dikarenakan pada kegiatan yang tidak mengalami pemampatan tidak 
mengalami penambahan biaya tenaga kerja langsung karena tidak dilakukannya 
jam lembur pada kegiatan tersebut.  
Pada tabel 4.14 yang merupakan perhitungan biaya langsung tenaga kerja 
pada kegiatan-kegiatan yang mengalami pemampatan, terdapat perhitugan JO 
(jam orang) lembur. Ini didapatkan dari hasil jumlah hari pemampatan pada setiap 
kegiatan. Contoh pada kegiatan A yang dilakukan pemampatan selama 3 hari. 
Pada tugas akhir ini, dalam sehari jumlah jam kerja normal pada pembangunan 
dermaga adalah 7 jam kerja, maka jumlah jam kerja lembur untuk pemampatan 
yang dilakukan selama 3 hari menjadi 21 jam kerja. Sehingga dengan demikian 
pada kegiatan A, selama 24 hari pengerjaan normal, man power dapat melakukan 
jam lembur sebanyak 21 jam dengan ketentuan dalam sehari hanya dapat 
melakukan 4 jam lembur. Untuk menghitung biaya total setiap kegiatan yaitu 
dengan cara mengalikan antara jumlah man power yang terlibat pada kegiatan 
yang mengalami pemampatan, JO lembur, serta dengan upah lembur perjam man 
power-nya. 
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 Pada perhitungan didapatkan total pengeluaran biaya tenaga kerja pada 
jam kerja lembur sesuai jumlah hari pemampatan yaitu selama 34 hari. Total 
pengeluaran biayanya adalah Rp 62.597.070,00. Biaya ini merupakan biaya jam 
lembur saja, untuk total biaya yang dikeluarkan yang mencakup seluruh kegiatan 
pembangunan dermaga dihitung dengan menambahkan total biaya pada durasi 
normal dengan total biaya kerja lembur pada kegiatan yang mengalami 
pemampatan. Seperti yang telah diketahui pada tabel 4.13, total pengeluaran biaya 
untuk tenaga kerja langsung pada durasi normal adalah Rp 680.517.654,00. 
 Berikut adalah tabel 4.14 mengenai perhitungan biaya langsung untuk 
tenaga kerja setelah dilakukannya pemampatan, yaitu : 
 
Tabel 4.14 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Setelah Pemampatan 
Kode 
Kegiatan 
Man Power 
Jumlah 
Man 
Power 
Durasi  
Lama 
(Hari) 
Durasi 
Baru 
(Hari) 
Pemam-
patan 
(Hari) 
JO 
Lembur 
(jam) 
Upah 
Pekerja/ 
Hari 
(Rp) 
Upah 
Pekerja/ 
Jam 
(Rp) 
Upah 
Pekerja 
Lembur 
(Rp)*1.5 
Biaya Total 
Lembur (Rp) 
A 
Mandor 1 24 21 3 21    64,630      9,233     13,849     290,836 
Sopir Truk 2 24 21 3 21    24,065      3,438       5,157     216,580  
B 
Mandor 1 6 5 1 7    64,630      9,233     13,849       96,945  
Helper 9 6 5 1 7    50,000      7,143     10,714     675,000  
C 
Mandor 1 6 5 1 7    64,630      9,233     13,849       96,945  
Helper 9 6 5 1 7    50,000      7,143     10,714     675,000  
D 
Mandor 1 30 26 4 28    64,630      9,233     13,849     387,782  
Helper 9 30 26 4 28    50,000      7,143     10,714  2,700,000  
Operator 
Alat Berat 
1 30 26 4 28  240,645    34,378     51,567  1,443,870  
E 
Mandor 1 6 5 1 7    64,630      9,233     13,849       96,945  
Helper 9 6 5 1 7    50,000      7,143     10,714     675,000 
F 
Mandor 1 30 26 4 28    64,630      9,233     13,849     387,782  
Helper 9 30 26 4 28    50,000      7,143     10,714  2,700,000  
Operator 
Alat Berat 
1 30 26 4 28  240,645    34,378     51,567  1,443,870  
G 
Mandor 1 6 5 1 7    64,630      9,233     13,849       96,945  
Helper 9 6 5 1 7    50,000      7,143     10,714     675,000  
Z 
Mandor 1 24 21 3 21    64,630      9,233     13,849     290,836  
Helper 9 24 21 3 21    50,000      7,143     10,714  2,025,000  
Tukang 20 24 21 3 21    61,880      8,840     13,260  5,569,200  
AA 
Mandor 1 24 21 3 21    64,630      9,233     13,849     290,836  
Helper 9 24 21 3 21    50,000      7,143     10,714  2,025,000  
Tukang 20 24 21 3 21    61,880      8,840     13,260  5,569,200  
AB 
Mandor 1 18 15 3 21    64,630      9,233     13,849     290,836  
Helper 9 18 15 3 21    50,000      7,143     10,714  2,025,000  
Tukang 20 18 15 3 21    61,880      8,840     13,260  5,569,200  
AC 
Mandor 1 6 5 1 7    64,630      9,233     13,849       96,945  
Helper 9 6 5 1 7    50,000      7,143     10,714     675,000  
Tukang 20 6 5 1 7    61,880      8,840     13,260  1,856,400  
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Tabel 4.14 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Setelah Pemampatan (Lanjutan) 
Kode 
Kegiatan 
Man Power 
Jumlah 
Man 
Power 
Durasi  
Lama 
(Hari) 
Durasi 
Baru 
(Hari) 
Pemam- 
patan 
(Hari) 
JO 
Lembur 
(jam) 
Upah 
Pekerja/ 
Hari 
(Rp) 
Upah 
Pekerja/ 
Jam 
(Rp) 
Upah 
Pekerja 
Lembur 
(Rp)*1.5 
 Biaya 
Total 
Lembur 
(Rp)  
AD 
Mandor 1 6 5 1 7   64,630      9,233        13,849         96,946  
Helper 9 6 5 1 7   50,000      7,143        10,714       675,000  
Tukang 20 6 5 1 7   61,880      8,840        13,260    1,856,400  
AF 
Mandor 1 6 5 1 7   64,630      9,233        13,849         96,946  
Helper 9 6 5 1 7   50,000      7,143        10,714       675,000  
Tukang 20 6 5 1 7   61,880      8,840        13,260    1,856,400  
AG 
Mandor 1 12 10 2 14   64,630      9,233        13,849       193,891  
Helper 9 12 10 2 14   50,000      7,143        10,714    1,350,000  
Tukang 20 12 10 2 14   61,880      8,840        13,260    3,712,800  
AI 
Mandor 1 12 10 2 14   64,630      9,233        13,849       193,891  
Helper 9 12 10 2 14   50,000      7,143        10,714    1,350,000  
Tukang 20 12 10 2 14   61,880      8,840        13,260    3,712,800  
AK 
Mandor 1 6 5 1 7   64,630      9,233        13,849         96,946  
Helper 9 6 5 1 7   50,000      7,143        10,714       675,000  
Tukang 20 6 5 1 7   61,880      8,840        13,260    1,856,400  
AL 
Mandor 1 6 5 1 7   64,630      9,233        13,849         96,946  
Helper 9 6 5 1 7   50,000      7,143        10,714       675,000  
Tukang 20 6 5 1 7   61,880      8,840        13,260    1,856,400  
AM 
Mandor 1 6 5 1 7   64,630      9,233        13,849         96,946  
Helper 9 6 5 1 7   50,000      7,143        10,714       675,000  
Tukang 20 6 5 1 7   61,880      8,840        13,260    1,856,400  
 
 Total  62,597,070  
 
 
Dengan demikian, jumlah total biaya langsung yang dikeluarkan untuk 
tenaga kerja setelah dilakukan pemampatan pengerjaan pembangunan dermaga 
selama 34 hari adalah sebagai berikut: 
 
Total Biaya Pemampatan =   Total Biaya Normal + Total Biaya Lembur   
   =   Rp 680.517.654,00 + Rp 62.597.070,00 
   =   Rp 743.114.724,00 
 
Jadi, dengan demikian total pengeluaran biaya langsung untuk tenaga kerja 
setelah dilakukan pemampatan selama 34 hari adalah Rp 743.114.724,00.  
 
 
 
 
67 
 
4.6.3 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Percepatan 2 Shift 
 Pada perhitungan biaya langsung untuk tenaga kerja, setelah dilakukan 
percepatan durasi 2 shift langkah selanjutnya adalah menentukan penambahan 
jumlah man power setiap jenis kegiatan pada pembangunan dermaga tersebut. 
Setelah ditentukan penambahan man power, maka selanjutnya dapat dilakukan 
perhitungan biaya yang dihasilkan setelah dilakukan percepatan dengan metode 2 
shift seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.15. Pada tabel tersebut hanya 
mencantumkan kode kegiatan, untuk nama kegiatan dapat dilihat seperti pada 
tabel 4.1. Perhitungan biaya ini pada dasarnya sama seperti perhitungan biaya 
pada durasi normal, namun terdapat perbedaan pada jumlah man power-nya. 
Jumlah man power pada percepatan ini menjadi dua kali lebih banyak karena 
dibagi menjadi kerja pada day shift dan night shift. Perhitungan biaya langsung 
untuk tenaga kerja setelah dilakukan percepatan 2 shift yaitu dengan cara 
mengalikan antara durasi setiap kegiatan, jumlah man power setelah ditambahkan, 
man hour, serta dengan upah satuan man power. Man hour didapatkan dari durasi 
dikalikan dengan jam kerja 2 shift dalam sehari yaitu 14 jam. Berikut adalah tabel 
4.15 mengenai perhitungan biaya langsung untuk tenaga kerja percepatan durasi 2 
shift, yaitu: 
 
Tabel 4.15 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Percepatan 2 Shift 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Man Power 
Total Man 
Power 
Setelah 
ditambahkan 
Man 
Hour 
Upah/jam 
(Rp) 
Biaya (Rp) 
 Total Biaya/ 
Kegiatan (Rp)  
A 
12 Mandor 2 168        9,233      3,102,258  
      5,412,451  
12 Sopir Truk 4 168        3,438      2,310,192  
B 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564  
      6,175,565  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
C 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
      6,175,565  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
D 
15 Mandor 2 210        9,233      3,877,822.84  
    45,316,525  15 Helper 18 210        7,143    27,000,000.00  
15 Operator Alat Berat 2 210      34,378    14,438,702.05  
E 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
      6,175,565  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
F 
15 Mandor 2 210        9,233      3,877,822.84  
    45,316,525  15 Helper 18 210        7,143    27,000,000.00  
15 Operator Alat Berat 2 210      34,378    14,438,702.05  
G 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
      6,175,565  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
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Tabel 4.15 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Percepatan 2 Shift (Lanjutan) 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Man Power 
Total Man 
Power Setelah 
ditambahkan 
Man 
Hour 
Upah/jam 
(Rp) 
Biaya (Rp) 
 Total Biaya/ 
Kegiatan (Rp)  
H 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
      6,175,565  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
I 
3 Engineer 2 42        9,233         775,560.00  
      6,175,560  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
J 
3 Engineer 2 42        9,233         775,560.00  
      6,175,560  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
K 
12 Mandor 2 168        9,233      3,102,258.27  
    24,702,258  
12 Helper 18 168        7,143    21,600,000.00  
L 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,801  3 Tukang 40 42        8,840    14,851,236.40  
3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
M 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
      6,753,113  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Sopir Truk 4 42        3,438         577,548.08  
N 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
      6,753,113  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Sopir Truk 4 42        3,438         577,548.08  
O 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
P 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
Q 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
R 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
S 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
T 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
U 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42        7,143      5,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
V 
3 Mandor 2 42        9,233         775,564.57  
    18,026,765  3 Helper 8 42        7,143      2,400,000.00  
3 Tukang 40 42        8,840    14,851,200.00  
W 
12 Mandor 2 168        9,233      3,102,258.27  
    72,107,058  12 Helper 8 168        7,143      9,600,000.00  
12 Tukang 40 168        8,840    59,404,800.00  
X 
21 Mandor 2 294        9,233      5,428,951.97  
  126,187,352  21 Helper 8 294        7,143    16,800,000.00  
21 Tukang 40 294        8,840  103,958,400.00  
Y 
33 Mandor 2 462        9,233      8,531,210.24  
  231,294,410  33 Helper 18 462        7,143    59,400,000.00  
33 Tukang 40 462        8,840  163,363,200.00  
Z 
12 Mandor 2 168        9,233      3,102,258.27  
    84,107,058  12 Helper 18 168        7,143    21,600,000.00  
12 Tukang 40 168        8,840    59,404,800.00  
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Tabel 4.15 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Percepatan 2 Shift (Lanjutan) 
Kode 
Kegiatan 
Durasi 
(Hari) 
Man Power 
Total Man 
Power Setelah 
ditambahkan 
Man 
Hour 
Upah/jam 
(Rp) 
Biaya (Rp) 
 Total Biaya/ 
Kegiatan 
(Rp)  
AA 
12 Mandor 2 168          9,233        3,102,258.27  
    84,107,058  12 Helper 18 168          7,143      21,600,000.00  
12 Tukang 40 168          8,840      59,404,800.00  
AB 
9 Mandor 2 126          9,233        2,326,693.70  
    63,080,294  9 Helper 18 126          7,143      16,200,000.00  
9 Tukang 40 126          8,840      44,553,600.00  
AC 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AD 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AE 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AF 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AG 
6 Mandor 2 84          9,233        1,551,129.13  
    42,053,529  6 Helper 18 84          7,143      10,800,000.00  
6 Tukang 40 84          8,840      29,702,400.00  
AH 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AI 
6 Mandor 2 84          9,233        1,551,129.13  
    42,053,529  6 Helper 18 84          7,143      10,800,000.00  
6 Tukang 40 84          8,840      29,702,400.00  
AJ 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AK 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AL 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AM 
3 Mandor 2 42          9,233           775,564.57  
    21,026,765  3 Helper 18 42          7,143        5,400,000.00  
3 Tukang 40 42          8,840      14,851,200.00  
AN 
9 Mandor 2 126          9,233        2,326,693.70  
    63,080,294  9 Helper 18 126          7,143      16,200,000.00  
9 Tukang 40 126          8,840      44,553,600.00  
 
Total     1,361,035,308  
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Dari Tabel 4.15, total pengeluaran biaya langsung untuk tenaga kerja 
adalah Rp 1.361.035.308,00. Pada penerapan percepatan durasi metode 2 shift 
untuk pembangunan dermaga ini, kegiatan dengan pengeluaran biaya tenaga kerja 
paling besar dan biaya paling sedikit sama seperti kegiatan pada durasi normal, 
namun berbeda pada jumlah biayanya. Untuk pengeluaran biaya tenaga kerja 
paling besar yaitu terdapat pada kegiatan Y, yaitu kegiatan coating tiang pancang. 
Kegiatan ini menghabiskan biaya sebesar RP 231.294.410,00 yang dilakukan 
selama 66 hari dengan rincian man power yaitu 2 orang mandor sebesar Rp 
8.531.210,00, 18 orang helper sebesar Rp 59.400.000,00, dan 40 orang tukang 
sebesar Rp 163.363.200,00. Sedangkan kegiatan yang memiliki pengeluaran biaya 
tenaga kerja yang paling sedikit yaitu pada kegiatan A yang merupakan kegiatan 
pengadaan CSP dia. 500 t=90 mm dengan jumlah pengeluaran biaya sebesar Rp 
5.412.450,00. Kegiatan tersebut dilakukan dengan selama 24 hari dengan rincian 
man power yaitu 2 orang mandor sebesar Rp 3.102.258,00 dan 4 orang sopir truk 
sebesar Rp 2.310.192,00. Berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan setelah 
dilakukan percepatan durasi dengan menggunakan metode 2 shift yang membuat 
durasi pengerjaan pembangunan dermaga berubah menjadi setengah dari durasi 
awal, biayanya pun bertambah 2 kali lebih banyak dari biaya pada durasi normal. 
Hali ini dikarenakn dilakukannya penambahan jumlah man power yang bekerja 
pada day shift dan night shift. 
 
4.6.4 Perhitungan Cost Slope pada Biaya Tenaga Kerja 
 Perhitungan cost slope merupakan perhitungan selisih biaya, yaitu antara 
biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pada pengerjaan pembangunan dermaga 
durasi normal dan pengerjaan pada durasi yang setelah dilakukan percepatan. 
Pada tugas akhir ini cost slope yang dihitung yaitu antara biaya normal dan biaya 
percepatan crash program serta antara biaya normal dan biaya percepatan 2 shift. 
Dibawah ini terdapat tabel 4.16 yang merupakan perhitungan cost slope masing-
masing kegiatan percepatan crash program pada pembangunan dermaga. Untuk 
nama kegiatan dapat dilihat seperti pada tabel 4.1, yaitu:  
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Tabel 4.16 Cost Slope Masing-masing Kegiatan pada Percepatan Crash Program 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Normal Dipercepat Slope Biaya 
(Rp) Durasi (Hari) Biaya (Rp) Durasi (Hari) Biaya (Rp) 
1 A 24        2,706,225  21      3,213,643         507,417  
2 B 6        3,087,782  5      3,859,728         771,946  
3 C 6        3,087,782  5      3,859,728         771,946  
4 D 30       22,658,262  26    27,189,915       4,531,652  
5 E 6        3,087,782  5      3,859,728         771,946  
6 F 30       22,658,262  26    27,189,915       4,531,652  
7 G 6        3,087,782  5      3,859,728         771,946  
8 H 6        3,087,782  6      3,087,782                   -  
9 I 6        3,087,780  6      3,087,780                   -  
10 J 6        3,087,780  6      3,087,780                   -  
11 K 24       12,351,129  24    12,351,129                   -  
12 L 6       10,513,400  6    10,513,400                   -  
13 M 6        3,376,556  6      3,376,556                   -  
14 N 6        3,376,556  6      3,376,556                   -  
15 O 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
16 P 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
17 Q 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
18 R 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
19 S 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
20 T 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
21 U 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
22 V 6        9,013,382  6      9,013,382                   -  
23 W 24       36,053,529  24    36,053,529                   -  
24 X 42       63,093,676  42    63,093,676                   -  
25 Y 66     115,647,205  66   115,647,205                   -  
26 Z 24       42,053,529  21    49,938,566       7,885,037  
27 AA 24       42,053,529  21    49,938,566       7,885,037  
28 AB 18       31,540,147  15    39,425,184       7,885,037  
29 AC 6       10,513,382  5    13,141,728       2,628,346  
30 AD 6       10,513,382  5    13,141,728       2,628,346  
31 AE 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
32 AF 6       10,513,382  5    13,141,728       2,628,346  
33 AG 12       21,026,765  10    26,283,456       5,256,691  
34 AH 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
35 AI 12       21,026,765  10    26,283,456       5,256,691  
36 AJ 6       10,513,382  6    10,513,382                   -  
37 AK 6       10,513,382  5    13,141,728       2,628,346  
38 AL 6       10,513,382  5    13,141,728       2,628,346  
39 AM 6       10,513,382  5    13,141,728       2,628,346  
40 AN 18       31,540,147  18    31,540,147                   -  
 
 Total Cost Slope Biaya Normal dan Biaya Percepatan Crash Program  
Cost Slope = Biaya Percepatan Crash Program - Biaya Normal 
  = Rp 743.114.724,00 - Rp 680.517.654,00 
   = Rp 62.597.070,00 
 
 
 
72 
 
Setelah dilakukan perhitungan cost slope antara biaya tenaga kerja normal 
dan biaya percepatan durasi crash program, langkah selanjutnya yaitu melakukan 
perhitungan cost slope antara biaya tenaga kerja normal dan biaya percepatan 2 
shift. Hal ini dikarenakan pada tugas akhir ini juga menggunankan percepatan 
durasi 2 shift. Cara perhitungannya sama seperti pada perhitungan tabel 4.16. 
Berikut adalah tabel 4.17 mengenai perhitungan cost slope masing-masing 
kegiatan pada percepatan 2 shift, yaitu: 
 
Tabel 4.17 Cost Slope Masing-masing Kegiatan pada Percepatan 2 Shift 
No. 
Kode 
Kegiatan 
Normal Dipercepat Slope Biaya 
(Rp) Durasi (Hari) Biaya (Rp) Durasi (Hari) Biaya (Rp) 
1 A 24        2,706,225  12      5,412,450.60       2,706,225  
2 B 6        3,087,782  3      6,175,564.57       3,087,782  
3 C 6        3,087,782  3      6,175,564.57       3,087,782  
4 D 30       22,658,262  15     45,316,524.89     22,658,262  
5 E 6        3,087,782  3      6,175,564.57       3,087,782  
6 F 30       22,658,262  15     45,316,524.89     22,658,262  
7 G 6        3,087,782  3      6,175,564.57       3,087,782  
8 H 6        3,087,782  3      6,175,564.57       3,087,782  
9 I 6        3,087,780  3      6,175,560.00       3,087,780  
10 J 6        3,087,780  3      6,175,560.00       3,087,780  
11 K 24       12,351,129  12     24,702,258.27     12,351,129  
12 L 6       10,513,400  3     21,026,800.96     10,513,400  
13 M 6        3,376,556  3      6,753,112.65       3,376,556  
14 N 6        3,376,556  3      6,753,112.65       3,376,556  
15 O 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
16 P 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
17 Q 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
18 R 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
19 S 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
20 T 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
21 U 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
22 V 6        9,013,382  3     18,026,764.57       9,013,382  
23 W 24       36,053,529  12     72,107,058.27     36,053,529  
24 X 42       63,093,676  21   126,187,351.97     63,093,676  
25 Y 66     115,647,205  33   231,294,410.24   115,647,205  
26 Z 24       42,053,529  12     84,107,058.27     42,053,529  
27 AA 24       42,053,529  12     84,107,058.27     42,053,529  
28 AB 18       31,540,147  9     63,080,293.70     31,540,147  
29 AC 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
30 AD 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
31 AE 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
32 AF 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
33 AG 12       21,026,765  6     42,053,529.13     21,026,765  
34 AH 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
35 AI 12       21,026,765  6     42,053,529.13     21,026,765  
36 AJ 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
37 AK 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
38 AL 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
39 AM 6       10,513,382  3     21,026,764.57     10,513,382  
40 AN 18       31,540,147  9     63,080,293.70     31,540,147  
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 Total Cost Slope Biaya Normal dan Biaya Percepatan 2 Shift 
Cost Slope = Biaya Percepatan 2 Shift - Biaya Normal 
  = Rp 1.361.035.308,00 - Rp 680.517.654,00   
   = Rp 680.517.654,00 
 
   Dari perhitungan cost slope didapatkan bahwa dengan mempercepat 
menggunakan metode 2 shift membuat biaya membengkak dua kali lipat dari 
biaya normal. Sedangkan untuk percepatan crash program tidak terlalu 
mengeluarkan biaya yang besar. Namun, dengan percepatan 2 shift menjadikan 
proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat daripada percepatan crash 
program. 
 
4.6.5 Penambahan Biaya Langsung 
 Selain biaya tenaga kerja, pada pembangunan dermaga ini terdapat 
beberapa biaya langsung lainya. Biaya langsung tersebut seperti biaya engineering 
design cost, mobilisasi/demobilisasi alat dan tenaga kerja, serta penyewaan 
ponton dan crane untuk ereksi beton precast. Pada ketiga item biaya langsung 
tersebut sudah ditetapkan biayanya masing-masing oleh pihak terkait. Untuk biaya 
engineering design cost yaitu sebesar Rp 1.290.300.000,00, untuk biaya 
mobilisasi/demobilisasi alat dan tenaga kerja yaitu sebesar Rp 1.352.000.000,00, 
dan untuk biaya penyewaan ponton dan crane untuk ereksi beton precast yaitu 
sebesar Rp 3.500.000.000,00. Jumlah ketiga item biaya ini adalah sebesar Rp 
6.142.300.000,00. Biaya ini dapat ditambahkan dengan biaya tenaga kerja pada 
perhitungan durasi normal, percepatan durasi crash program, serta percepatan 
durasi 2 shift yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti yang telah diketahui pada 
tabel 4.13 mengenai perhitungan biaya tenaga kerja langsung pada durasi normal 
bahwa total biaya tenaga kerja pada durasi normal adalah Rp 680.517.654.00, 
sehingga setelah ditambahkan dengan ketiga item biaya diatas akan menjadi Rp 
6.822.817.654,00. Selanjutnya perhitungan pada biaya percepatan durasi crash 
program, seperti pada tabel 4.14 bahwa total biaya tenaga kerja pada percepatan 
ini adalah sebesar Rp 743.114.724,00, sehingga setelah ditambahkan dengan 
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ketiga item biaya diatas menjadi sebesar Rp 6.885.414.724,00. Yang terakhir 
adalah perhitungan pada biaya percepatan durasi 2 shift. Seperti yang ditunjukkan 
pada tabel 4.15 bahwan total biaya tenaga kerja pada percepatan ini adalah 
sebesar Rp 1.361.035.308,00, sehingga setelah ditambahkan dengan ketiga item 
biaya diatas akan menjadi sebesar Rp 7.503.335.308,00. 
 
4.6.6 Analisis Biaya Tak Langsung 
Biaya tidak langsung adalah biaya yang berhubungan dengan pengawasan, 
pengarahan kerja dan pengeluaran umum diluar biaya konstruksi. Biaya ini 
disebut juga biaya overhead. Biaya ini tidak tergantung pada volume pekerjaan 
tetapi tergantung pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Biaya tidak langsung 
akan naik apabila waktu pelaksanaan semakin lama karena biaya untuk gaji 
pegawai, biaya umum perkantoran tetap, dan biaya-biaya lainnya juga tetap 
dibayar. Pada pekerjaan pembangunan dermaga ini terdapat beberapa item yang 
termasuk dalam biaya tak langsung seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.18. Pada 
tabel tersebut terdapat 5 item biaya tak langsung dengan total biaya Rp     
1.620.950.000,00. Berikut adalah tabel 4.18 mengenai biaya tak langsung pada 
pembangunan dermaga, yaitu: 
 
Tabel 4.18. Biaya Tak Langsung pada Pembangunan Dermaga (Data Proyek) 
No. Preparation Works Biaya (Rp) 
1 Administrasi, Dokumentasi, dan Pelaporan 122.600.000 
2 Pembangunan Direksi Keet dan Gudang Material 428.350.000 
3 Pekerjaan Survey Pengukuran dan Pemasangan Bowplank 200.000.000 
4 Pemasangan Pagar Pengaman Lokasi 70.000.000 
5 Penyediaan Air, Listrik, Fire Extinguisher, dan P3K 800.000.000 
  total 1.620.950.000 
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 Biaya Tak Langsung Setelah dilakukan Percepatan Crash Program 
Biaya tak langsung setelah dilakukan percepatan crash program dapat 
dihitung dengan rumus (Somantri, 2005): 
(biaya normal tak langsung/durasi normal)*durasi percepatan………..(4.5) 
 
Sehingga dengan rumus tersebut didapatkan biaya tak langsung setelah 
dilakukan percepatan dengan metode crash program selama 34 hari, yaitu: 
Biaya tak langsung = (Rp 1.620.950.000,00/234 hari)*200 hari 
   = Rp 1.385.427.350,00 
 
 Biaya Tak Langsung Setelah dilakukan Percepatan Durasi 2 Shift 
Biaya tak langsung setelah dilakukan percepatan 2 shift dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus 4.5 diatas. Namun terdapat perbedaan pada jumlah 
hari percepatannya. Berikut adalah perhitungan biaya tak langsung pada 
percepatan durasi 2 shift, yaitu: 
Biaya tak langsung = (Rp 1.620.950.000,00/234 hari)*117 hari 
   = Rp 810.475.000,00 
 
4.6.7 Total Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung 
 Pada tugas akhir ini terdapat dua perhitungan biaya, yaitu biaya langsung 
dan biaya tak langsung. Biaya langsung pada tugas akhir ini merupakan 
pembahasan pada biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang mengerjakan 
pembangunan konstruksi dermaga serta beberapa tambahan biaya seperti yang 
dijelaskan pada sub bab 4.6.5. Sedangkan untuk biaya tak langsung pada tugas 
akhir ini merupakan biaya-biaya seperti yang tercantum pada tabel 4.18. Berikut 
adalah tabel 4.19 mengenai total biaya langsung dan biaya tak langsung yang 
dikeluarkan pada pembangunan dermaga, yaitu: 
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Tabel 4.19 Total Biaya Langsung dan Biaya Tak Langsung 
No. Keadaan 
Biaya Langsung 
(Rp) 
Biaya Tak Langsung 
(Rp) 
Total Biaya (Rp) 
[1] [2] [3]=[1]+[2] 
1 Normal       6.822.817.654                1.620.950.000        8.443.767.654  
2 Crash Program       6.885.414.724                1.385.427.350        8.270.842.074  
3 2 Shift       7.503.335.308                   810.475.000        8.313.810.308  
 
 
Pada tabel 4.19 dapat dilihat jumlah biaya langsung serta biaya tak 
langsung pada setiap keadaan pengerjaan pembangunan dermaga tersebut. Untuk 
pengerjaan pada keadaan normal yaitu yang dilakukan selama 234 hari, memiliki 
total pengeluaran biaya sebesar Rp 8.443.767.654,00. Pada pengerjaan dengan 
keadaan percepatan crash program yang membuat durasi pengerjaan lebih cepat 
selama 34 hari sehingga menjadi 200 hari, memiliki total pengeluaran biaya 
sebesar Rp 8.270.842.074,00. Sedangkan pada keadaan percepatan durasi 2 shift  
yang mebuat durasi pengerjaan pembangunan lebih cepatsetengan dari durasi 
keadaan normal, yaitu yang awalnya dari 234 hari menjadi 117 hari, memiliki 
total pengeluaran biaya sebesar Rp 8.313.810.308,00. 
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.19, dapat diambil kesimpulan bahwa 
percepatan durasi yang paling efektif untuk pengerjaan pembangunan dermaga 
adalah percepatan durasi dengan metode crash program. Dengan mempercepat 
proyek selama 34 hari, pengeluaran biayanya lebih sedikit dibandingkan dengan 
metode 2 shift. Untuk percepatan durasi metode 2 shift yang membuat durasi 
proyek lebih cepat dua kalinya, membutuhkan biaya yang lebih besar 
dibandingkan dengan percepatan crash program. Pada tugas akhir ini, biaya 
percepatan durasi crash program lebih murah sebesar Rp 42.968.234,00 
dibandingkan dengan biaya percepatan durasi 2 shift. Berikut adalah gambar 4.2 
mengenai grafik dari hasil perhitungan total biaya antara biaya pada waktu 
normal, waktu percepatan crash program, serta waktu percepatan 2 shift, yaitu: 
 
77 
 
 
Gambar 4.2 Grafik antara Biaya Normal, Crash Program, dan 2 Shift 
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“halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis data yang dilakukan pada Bab IV mengenai pengerjaan 
pembangunan dermaga di PT. Multi Baja Industri Tuban, maka penulis 
mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Network Diagram yang terbentuk dari penjadwalan pembangunan 
dermaga di PT. Multi Baja Industri Tuban dapat dilihat pada Lampiran A. 
lintasan kritis yang terbentuk yaitu lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan 
A-B-C-D-E-F-G-Z-AA-AB-AC-AD-AF-AH-AI-AK-AL-AM dengan total 
durasi pengerjaan pembangunan selama 234 hari. 
2. Mempercepat jadwal pengerjaan pembangunan dermaga memiliki 
pengaruh terhadap network diagram, yaitu: 
a. Mempercepat durasi pembangunan dermaga dengan metode crash 
program membuat perubahan durasi yang awalnya 234 hari menjadi 
200 hari. Namun percepatan dengan metode ini tidak membuat 
perubahan lintasan kritis kegiatan. 
b. Mempercepat durasi pembangunan dermaga dengan metode 2 shift 
membuat perubahan durasi yang awalnya 234 hari menjadi dua kali 
lebih cepat, yaitu menjadi 117 hari. Namun percepatan dengan metode 
ini juga tidak membuat perubahan lintasan kritis. 
3. Dengan pelaksanaan pembangunan kontruksi dermaga selama 234 hari, 
biaya yang dikeluarkan adalah Rp 8.443.767.654,00. Kemudian setelah 
dilakukan pemampatan selama 34 hari yang membuat durasi pengerjaan 
pembangunan dermaga menjadi 200 hari, maka biaya menjadi sebesar Rp 
8.270.842.074,00 sehingga dengan demikian biaya ini lebih murah sebesar 
Rp 172.925.580,00 dibandingkan dengan biaya pada keadaan normal. 
Sedangkan biaya yang dikeluarkan setelah dilakukan percepatan durasi 2 
shift adalah sebesar Rp 8.313.810.308,00 sehingga dengan demikian biaya 
yang dikeluarkan pada percepatan 2 shift ini lebih murah sebesar Rp 
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129.957.346,00 dibandingkan biaya pada keadaan normal. Dengan 
demikian percepatan durasi yang dimbil adalah percepatan crash program 
dikarenakan biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang paling murah. 
 
5.2 Saran 
Saran dari penulis untuk penelitian yang akan datang adalah : 
1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan perhitungan biaya 
peralatan serta material. 
2. Perlu dilakukan analisis berbasis resiko pada proyek yang telah dipercepat 
durasi pengerjaannya. 
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Lampiran A. Network Planning  Pembangunan Dermaga Durasi Normal
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Lampiran B. Network Planning  Pembangunan Dermaga Skenario Pemampatan Pertama
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Lampiran C. Network Planning  Pembangunan Dermaga Skenario Pemampatan Kedua
Keterangan :
= Lintasan Kritis
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Lampiran D. Network Planning  Pembangunan Dermaga Percepatan 2 Shift
Keterangan :
= Lintasan Kritis
= Dummy Activity
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E1 
Lampiran E. Daftar Upah Kerja (Sumber : PT. Multi Baja Industri) 
 
 
No. DAFTAR  UPAH KERJA ORANG per HARI 
1    MANDOR Org / hr Rp.   64,630  
2    KEPALA TUKANG GALI TANAH Org / hr Rp.   64,630  
3    KEPALA TUKANG BATU Org / hr Rp.   64,630  
4    KEPALA TUKANG KAYU Org / hr Rp.   64,630  
5    KEPALA TUKANG BESI Org / hr Rp.   64,630  
6    KEPALA TUKANG CAT  Org / hr Rp.   64,630  
7    KEPALA TUKANG LISTRIK Org / hr Rp.   64,630  
8    TUKANG  GALI TANAH Org / hr Rp.   61,880  
9    TUKANG  BATU Org / hr Rp.   61,880  
10    TUKANG  KAYU Org / hr Rp.   61,880  
11    TUKANG  BESI Org / hr Rp.   61,880  
12    TUKANG  CAT Org / hr Rp.   61,880  
13    TUKANG  ASPAL Org / hr Rp.   61,880  
14    TUKANG  PLITUR Org / hr Rp.   61,880  
15    TUKANG  LISTRIK Org / hr Rp.   61,880  
16    PEKERJA TUKANG  GALI TANAH. Org / hr Rp.   48,129  
17    PEMBANTU TUKANG  BATU Org / hr Rp.   48,129  
18    PEMBANTU TUKANG  KAYU Org / hr Rp.   48,129  
19    PEMBANTU TUKANG  CAT Org / hr Rp.   48,129  
20    PEMBANTU TUKANG  BESI Org / hr Rp.   48,129  
21    PEMBANTU TUKANG  LISTRIK Org / hr Rp.   48,129  
22    SOPIR TRUK. Org / hr Rp.   24,065  
23    PEJAGA API Org / hr Rp. 103,134  
24    PEJAGA  MALAM Org / hr Rp. 103,134  
25    OPERATOR ALAT BERAT Jam Rp.   34,378  
26    PASANG GEOTEXTILE m2 Rp.     2,063  
27    HELPER Org / hr Rp.   50,000  
28    ENGINEER Org / hr Rp.   64,630  
 
 
Note : Berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) No.9 tahun 2013 tentang 
Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan 
Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja serta berdasarkan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah 
Minimum, standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 Kabupaten 
Tuban adalah sebesar Rp 1.575.500,00/bulan. 
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